

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
鹿児島県	垂水市	大野原地区	大野原					①・②					③・④				
		垂桜地区	垂桜					①・②					③・④				
		宮脇地区	宮脇上、 宮脇下						①・②				③・④				
		宮前地区	上水之上						①・②				③・④				
		牛根地区	牛根麓外 19振興会					①				②			③～④		
		協和地区	脇田一外 20振興会					①				②			③～④		
		水之上地区	内ノ野外 16振興会					①				②			③～④		
		垂水地区	田上外43 振興会					①				②			③～④		
		柵原地区	柵原下外 17振興会					①				②			③～④		
		新城地区	麓上外12 振興会					①				②			③～④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。