

令和6年度 垂水市公共工事の発注見通し一覧表（第2回公表）

入札執行予定分 【全体】

公表日：令和6年10月1日～

変更追加の有無	工事名	場所	期間	種別	概要	入札方法	入札時期	契約状況
	垂水9号線道路改良工事	錦江町	令和6年5月～令和6年12月	道路改良	L=160m	指名	令和6年6月	契約済み
	桜島口牛根麓線法面防災工事	牛根麓	令和6年5月～令和6年12月	舗装	L=200m	指名	令和6年6月	契約済み
	牧橋橋梁改修工事	本城	令和6年5月～令和6年12月	橋梁補修		指名	令和6年6月	契約済み
	浜平大都線舗装工事	本城	令和6年5月～令和6年9月	舗装	L=100m	指名	令和6年6月	契約済み
	高峠線舗装工事	中俣	令和6年5月～令和6年9月	舗装	L=40m	指名	令和6年6月	契約済み
	高野線舗装工事	二川	令和6年5月～令和6年9月	舗装	L=47m	指名	令和6年6月	契約済み
	垂水31号線改修工事	中央町	令和6年4月～令和6年10月	側溝布設	L=190m	指名	令和6年7月	契約済み
	垂桜・駒ヶ丘線舗装工事	新御堂	令和6年5月～令和6年9月	舗装		指名	令和6年7月	契約済み
	上野中央線舗装工事1工区	本城	令和6年5月～令和6年9月	舗装		指名	令和6年7月	契約済み
変更翌年度へ	上野中央線舗装工事2工区	本城	令和6年5月～令和6年9月	舗装		指名	令和6年7月	
	元垂水原田線道路改良工事	市木	令和6年5月～令和6年11月	道路改良		指名	令和6年7月	契約済み
	交通安全施設整備工事	市内一円	令和6年5月～令和6年8月	道路反射鏡 防護柵		指名	令和6年7月	契約済み
追加	船渡瀬線舗装工事	新御堂	令和6年11月～令和7年2月	舗装	L=100m W=3.0m	指名	令和6年11月	
追加	尾中野線舗装工事	田神	令和6年11月～令和7年2月	舗装	L=50m W=3.0m	指名	令和6年11月	

令和6年度 垂水市公共工事の発注見通し一覧表（第2回公表）

入札執行予定分 【全体】

公表日：令和6年10月1日～

変更追加の有無	工事名	場所	期間	種別	概要	入札方法	入札時期	契約状況
追加	和田飛岡線舗装工事	海潟	令和6年11月～令和7年2月	舗装	L=180m W=4.0m	指名	令和6年11月	
追加	新城麓5号線舗装工事	新城	令和6年11月～令和7年2月	舗装	L=120m W=3.5m	指名	令和6年11月	
追加	脇田市木線改修工事	中俣	令和6年11月～令和7年3月	道路改修	L=50m W=4.0m	指名	令和6年10月	
追加	柗原新城線改修工事	新城	令和6年11月～令和7年3月	道路改修	L=100m W=5.0m	指名	令和6年11月	
追加	中俣中央線舗装工事	中俣	令和6年11月～令和7年3月	舗装	L=110m W=4.0m	指名	令和6年11月	
追加	城山団地15号線改修工事	市木	令和6年11月～令和7年3月	道路改修	L=130m W=3.5m	指名	令和6年11月	
追加	中俣市木線舗装工事	中俣	令和6年11月～令和7年2月	舗装	L=50m W=3.5m	指名	令和6年11月	
追加	松尾線舗装工事	牛根境	令和6年11月～令和7年3月	舗装		指名	令和6年11月	
	都市災害復旧工事3期1工区	市内一円	令和6年7月～令和6年9月	降灰除去		指名	令和6年6月	契約済み
	都市災害復旧工事3期2工区	市内一円	令和6年7月～令和6年9月	降灰除去		指名	令和6年6月	契約済み
	都市災害復旧工事4期1工区	市内一円	令和6年10月～令和6年12月	降灰除去		指名	令和6年9月	契約済み
	都市災害復旧工事4期2工区	市内一円	令和6年10月～令和6年12月	降灰除去		指名	令和6年9月	契約済み
	都市災害復旧工事1期1工区	市内一円	令和7年1月～令和7年3月	降灰除去		指名	令和6年12月	
	都市災害復旧工事1期2工区	市内一円	令和7年1月～令和6年3月	降灰除去		指名	令和6年12月	

令和6年度 垂水市公共工事の発注見通し一覧表（第2回公表）

入札執行予定分 【全体】

公表日：令和6年10月1日～

変更追加の有無	工事名	場所	期間	種別	概要	入札方法	入札時期	契約状況
	降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 大型1 1期	市内一円	令和7年1月 ～ 令和7年3月	降灰除去		指名	令和6年12月	
	降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 大型2 1期	市内一円	令和7年1月 ～ 令和7年3月	降灰除去		指名	令和6年12月	
	降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 大型3 1期	市内一円	令和7年1月 ～ 令和7年3月	降灰除去		指名	令和6年12月	
	降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 大型4 1期	市内一円	令和7年1月 ～ 令和7年3月	降灰除去		指名	令和6年12月	
	降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 小型1 1期	市内一円	令和7年1月 ～ 令和7年3月	降灰除去		指名	令和6年12月	
	降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 小型2 1期	市内一円	令和7年1月 ～ 令和7年3月	降灰除去		指名	令和6年12月	
	降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 小型3 1期	市内一円	令和7年1月 ～ 令和7年3月	降灰除去		指名	令和6年12月	
	降灰除去事業 歩道清掃作業 1工区	市内一円	令和7年1月 ～ 令和7年3月	降灰除去		指名	令和6年12月	
	降灰除去事業 歩道清掃作業 2工区	市内一円	令和7年1月 ～ 令和7年3月	降灰除去		指名	令和6年12月	
	降灰除去事業 側溝清掃作業 1工区	市内一円	令和6年10月 ～ 令和6年12月	降灰除去		指名	令和6年9月	契約済み
	降灰除去事業 側溝清掃作業 2工区	市内一円	令和6年10月 ～ 令和6年12月	降灰除去		指名	令和6年9月	契約済み
	降灰除去事業 側溝清掃作業 3工区	市内一円	令和6年10月 ～ 令和6年12月	降灰除去		指名	令和6年9月	契約済み
	消防庁舎女性隊員専用居室 改修工事(建築)	上町地内	令和6年6月 ～ 令和6年10月	改修	消防庁舎の内部改修工事	指名	令和6年5月	契約済み
	消防庁舎女性隊員専用居室 改修工事(電気設備)	上町地内	令和6年6月 ～ 令和6年10月	改修	消防庁舎の電気設備改修工事	指名	令和6年5月	契約済み

令和6年度 垂水市公共工事の発注見通し一覧表（第2回公表）

入札執行予定分 【全体】

公表日：令和6年10月1日～

変更追加の有無	工事名	場所	期間	種別	概要	入札方法	入札時期	契約状況
	消防庁舎女性隊員専用居室改修工事(機械設備)	上町地内	令和6年6月～令和6年10月	改修	消防庁舎の機械設備改修工事	指名	令和6年5月	契約済み
	鹿児島県知事選挙公営ポスター掲示板設置・撤去工事	市内一円	令和6年6月～令和6年7月	新設・撤去	選挙看板の設置及び撤去工事	指名	令和6年6月	契約済み
	終原団地建替工事解体工事	大字終原地内	令和6年7月～令和6年10月	解体	既存団地建物の解体工事	指名	令和6年6月	契約済み
	垂水小学校体育館内部改修工事(1工区)	大字田神地内	令和6年7月～令和7年2月	改修	体育館内部改修工事	指名	令和6年6月	契約済み
	垂水小学校体育館内部改修工事(2工区)	大字田神地内	令和6年7月～令和7年2月	改修	体育館内部改修工事	指名	令和6年6月	契約済み
変更	垂水小学校体育館内部改修工事(3工区)	大字田神地内	令和6年7月～令和7年2月	改修	体育館内部改修工事	指名	令和6年6月	契約済み
	垂水小学校体育館内部改修工事(電気設備)	大字田神地内	令和6年7月～令和7年2月	改修	体育館内部の電気設備改修工事	指名	令和6年6月	契約済み
	垂水小学校体育館内部改修工事(機械設備)	大字田神地内	令和6年7月～令和7年2月	改修	体育館内部の機械設備改修工事	指名	令和6年6月	契約済み
	テニスコート管理棟改修工事(建築)	大字田神地内	令和6年8月～令和7年1月	改修	テニスコート管理棟の外壁改修及び内部改修工事	指名	令和6年7月	契約済み
	テニスコート管理棟改修工事(電気設備)	大字田神地内	令和6年8月～令和7年1月	改修	テニスコート管理棟の電気設備改修工事	指名	令和6年7月	契約済み
	テニスコート管理棟改修工事(機械設備)	大字田神地内	令和6年8月～令和7年1月	改修	テニスコート管理棟の機械設備改修工事	指名	令和6年7月	契約済み
変更	旧第9分団詰所・防火水槽解体工事	大字牛根境地内	令和6年12月～令和7年4月	解体	旧第9分団の詰所及び防火水槽解体工事	指名	令和6年12月	
変更	終原団地建替工事造成工事	大字終原地内	令和6年11月～令和7年3月	造成	既存団地の造成工事	指名	令和6年11月	
変更	垂水市消防庁舎耐震改修工事(2期)	上町地内	令和6年11月～令和7年5月	耐震改修	消防庁舎の耐震改修工事	指名	令和6年11月	

令和6年度 垂水市公共工事の発注見通し一覧表（第2回公表）

入札執行予定分 【全体】

公表日：令和6年10月1日～

変更追加の有無	工事名	場所	期間	種別	概要	入札方法	入札時期	契約状況
変更	垂水市庁舎耐震改修工事(1期)(建築1工区)	上町地内	令和6年11月～令和7年7月	耐震改修	庁舎の耐震改修工事	指名	令和6年11月	
変更	垂水市庁舎耐震改修工事(1期)(建築2工区)	上町地内	令和6年11月～令和7年7月	耐震改修	庁舎の耐震改修工事	指名	令和6年11月	
変更	垂水市庁舎耐震改修工事(1期)(電気設備)	上町地内	令和6年11月～令和7年7月	改修	庁舎の電気設備改修工事	指名	令和6年11月	
変更	垂水市庁舎耐震改修工事(1期)(機械設備)	上町地内	令和6年11月～令和7年7月	改修	庁舎の機械設備改修工事	指名	令和6年11月	
	市木天下平線舗装工事	市木地内	令和6年5月～令和6年7月	舗装	L=400m	指名	令和6年5月	契約済み
追加	高城川原地区排水路布設工事	高城	令和6年9月～令和7年1月	排水路布設	L=210m	指名	令和6年9月	契約済み
追加	高城川原地区農道舗装工事	高城	令和6年11月～令和7年2月	舗装	L=190m	指名	令和6年11月	
追加	令和6年林道海潟麓線災害復旧工事1号箇所	海潟	令和6年11月～令和7年3月	災害復旧	L=61m	指名	令和6年11月	
	配水支管布設替工事(市道垂水31号線)	中央町	令和6年5月～令和6年8月	配水設備	HPPE φ50 L=125m	指名	令和6年5月	契約済み
	配水支管布設替工事(市道垂水28号線)	田神	令和6年6月～令和6年8月	配水設備	HPPE φ75 L=135m	指名	令和6年5月	契約済み
	配水支管布設替工事(市道新城麓5号線)	新城	令和6年6月～令和6年8月	配水設備	HPPE φ50 L=135m	指名	令和6年5月	契約済み
変更翌年度へ	配水支管布設替工事(大浜集落道)	新城	令和6年8月～令和6年11月	配水設備	HPPE φ75 L=60m	指名	令和6年7月	
	配水管布設替工事(市道垂水9号線)	錦江町	令和6年6月～令和6年9月	配水設備	DCIP φ150 L=145m	指名	令和6年6月	契約済み
変更	配水管布設替工事(市道西比良上ノ宮線)1工区	新御堂	令和6年10月～令和7年1月	配水設備	DCIP φ250 L=90m	指名	令和6年10月	

令和6年度 垂水市公共工事の発注見通し一覧表（第2回公表）

入札執行予定分 【全体】

公表日：令和6年10月1日～

変更追加の有無	工 事 名	場 所	期 間	種 別	概 要	入札方法	入札時期	契約状況
変更	配水管布設替工事(市道西比良上ノ宮線)2工区	新御堂	令和6年10月 ～ 令和7年1月	配水設備	DCIP φ250 L=105m	指名	令和6年10月	
	第4水源地改修工事	新御堂	令和6年12月 ～ 令和7年2月	取水設備	一式	指名	令和6年12月	
追加	配水管布設替工事(市道西比良上ノ宮線)3工区	新御堂	令和5年11月 ～ 令和6年2月	配水設備	DCIP φ250 L=90m	指名	令和6年11月	