

令和 7 年度 垂水市公共工事の発注見通し一覧表（第 1 回公表）

入 札 執 行 予 定 分 【全体】

公表日：令和 7 年 4 月 1 日～

変更追加 の有無	工 事 名	場 所	期 間	種 別	概 要	入札方法	入札時期	契約状況
	元垂水原田線法面对策工事	田神	令和 7 年 5 月 ～ 令和 8 年 1 月	法面防災	L=70m	指名	令和 7 年 5 月	
	元垂水原田線道路改良工事	市木	令和 7 年 5 月 ～ 令和 8 年 1 月	道路改良	L=103m	指名	令和 7 年 5 月	
	旭町冠水対策整備工事	下宮町	令和 7 年 5 月 ～ 令和 8 年 1 月	側溝布設	L=200m	指名	令和 7 年 5 月	
	牧橋橋梁補修工事	新御堂	令和 7 年 7 月 ～ 令和 7 年11月	橋梁補修（下部）		指名	令和 7 年 5 月	
	寺下橋橋梁補修工事	二川	令和 7 年 5 月 ～ 令和 7 年11月	道路舗装	L=550m	指名	令和 7 年 5 月	
	第 2 下市木橋橋梁補修工事	市木	令和 7 年 5 月 ～ 令和 7 年11月	道路舗装	L=130m	指名	令和 7 年 5 月	
	内ノ野線道路改良工事	本城	令和 7 年 5 月 ～ 令和 8 年 1 月	道路舗装	L=113m	指名	令和 7 年 5 月	
	垂桜・駒ヶ丘線舗装工事	田神	令和 7 年 5 月 ～ 令和 7 年 9 月	道路改修	L=120m	指名	令和 7 年 6 月	
	上野中央線舗装工事	本城	令和 7 年 5 月 ～ 令和 7 年12月	道路舗装	L=500m	指名	令和 7 年 8 月	
	浜平大都線舗装工事	本城	令和 7 年 9 月 ～ 令和 7 年11月	道路舗装	L=100m	指名	令和 7 年 8 月	
	高峠線舗装工事	市木	令和 7 年 9 月 ～ 令和 7 年11月	道路舗装	L=100m	指名	令和 7 年 8 月	
	宇住庵線舗装工事	新城	令和 7 年 9 月 ～ 令和 7 年11月	道路舗装	L=150m	指名	令和 7 年 8 月	
	段 2 号線舗装工事	高城	令和 7 年 9 月 ～ 令和 7 年11月	道路舗装	L=200m	指名	令和 7 年 8 月	
	黒瀬集落道舗装工事	浜平	令和 7 年 9 月 ～ 令和 7 年11月	道路舗装	L=50m	指名	令和 7 年 8 月	

令和7年度 垂水市公共工事の発注見通し一覧表（第1回公表）

入札執行予定分 【全体】

公表日：令和7年4月1日～

変更追加 の有無	工 事 名	場 所	期 間	種 別	概 要	入札方法	入札時期	契約状況
	垂水1号線道路改修工事	松原町	令和7年7月～令和8年1月	道路改修		指名	令和7年7月	
	中俣・市木線舗装工事	市木	令和7年7月～令和7年11月	道路舗装 転落防止柵		指名	令和7年7月	
	垂水南1号線改修工事	新城	令和7年7月～令和7年9月	側溝撤去		指名	令和7年6月	
	下宮地区水路改修工事	下宮町	令和7年7月～令和7年11月	護岸復旧		指名	令和7年6月	
	新城集落道舗装工事	新城	令和7年7月～令和7年10月	舗装工事		指名	令和7年6月	
	降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 大型車1 1期	市内一円	令和8年1月～令和8年3月	路面清掃		指名	令和7年12月	
	降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 大型車2 1期	市内一円	令和8年1月～令和8年3月	路面清掃		指名	令和7年12月	
	降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 大型車3 1期	市内一円	令和8年1月～令和8年3月	路面清掃		指名	令和7年12月	
	降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 大型車4 1期	市内一円	令和8年1月～令和8年3月	路面清掃		指名	令和7年12月	
	降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 小型車1 1期	市内一円	令和8年1月～令和8年3月	路面清掃		指名	令和7年12月	
	降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 小型車2 1期	市内一円	令和8年1月～令和8年3月	路面清掃		指名	令和7年12月	
	降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 小型車3 1期	市内一円	令和8年1月～令和8年3月	路面清掃		指名	令和7年12月	
	降灰除去事業 歩道清掃作業 1工区 1期	市内一円	令和8年1月～令和8年3月	歩道清掃		指名	令和7年12月	
	降灰除去事業 歩道清掃作業 2工区 1期	市内一円	令和8年1月～令和8年3月	歩道清掃		指名	令和7年12月	

令和7年度 垂水市公共工事の発注見通し一覧表（第1回公表）

入札執行予定分 【全体】

公表日：令和7年4月1日～

変更追加 の有無	工 事 名	場 所	期 間	種 別	概 要	入札方法	入札時期	契約状況
	降灰除去事業 側溝清掃作業 中央1工区	市内一円	令和7年9月～令和7年12月	側溝清掃		指名	令和7年8月	
	降灰除去事業 側溝清掃作業 中央2工区・潮彩町区	市内一円	令和7年9月～令和7年12月	側溝清掃		指名	令和7年8月	
	降灰除去事業 側溝清掃作業 中央3工区・協和地区	市内一円	令和7年9月～令和7年12月	側溝清掃		指名	令和7年8月	
	都市局所管降灰除去事業3期 1工区	市内一円	令和7年7月～令和7年9月	宅地内降灰		指名	令和7年6月	
	都市局所管降灰除去事業3期 2工区	市内一円	令和7年7月～令和7年9月	宅地内降灰		指名	令和7年6月	
	都市局所管降灰除去事業4期 1工区	市内一円	令和7年10月～令和7年12月	宅地内降灰		指名	令和7年9月	
	都市局所管降灰除去事業4期 2工区	市内一円	令和7年10月～令和7年12月	宅地内降灰		指名	令和7年9月	
	都市局所管降灰除去事業1期 1工区	市内一円	令和8年1月～令和8年3月	宅地内降灰		指名	令和7年12月	
	都市局所管降灰除去事業1期 2工区	市内一円	令和8年1月～令和8年3月	宅地内降灰		指名	令和7年12月	
	柊原団地建替新築工事(A棟)	柊原	令和7年8月～令和8年2月	新築	公営住宅の新築 工事	指名	令和7年7月	
	柊原団地建替新築工事(B棟)	柊原	令和7年8月～令和8年2月	新築	公営住宅の新築 工事	指名	令和7年7月	
	柊原団地建替新築工事(C棟)	柊原	令和7年8月～令和8年2月	新築	公営住宅の新築 工事	指名	令和7年7月	
	柊原団地建替新築工事(D棟)	柊原	令和7年8月～令和8年2月	新築	公営住宅の新築 工事	指名	令和7年7月	
	柊原団地建替新築工事(A 棟)(電気設備)	柊原	令和7年8月～令和8年2月	新設	公営住宅の新築 工事(電気設備)	指名	令和7年7月	

令和7年度 垂水市公共工事の発注見通し一覧表（第1回公表）

入札執行予定分 【全体】

公表日：令和7年4月1日～

変更追加 の有無	工 事 名	場 所	期 間	種 別	概 要	入札方法	入札時期	契約状況
	柊原団地建替新築工事(B棟)(電気設備)	柊原	令和7年8月～令和8年2月	新設	公営住宅の新築工事(電気設備)	指名	令和7年7月	
	柊原団地建替新築工事(C棟)(電気設備)	柊原	令和7年8月～令和8年2月	新設	公営住宅の新築工事(電気設備)	指名	令和7年7月	
	柊原団地建替新築工事(D棟)(電気設備)	柊原	令和7年8月～令和8年2月	新設	公営住宅の新築工事(電気設備)	指名	令和7年7月	
	柊原団地建替新築工事(外構)(電気設備)	柊原	令和7年8月～令和8年2月	新設	公営住宅の外構工事(電気設備)	指名	令和7年7月	
	柊原団地建替新築工事(A・B棟)(機械設備)	柊原	令和7年8月～令和8年2月	新設	公営住宅の新築工事(機械設備)	指名	令和7年7月	
	柊原団地建替新築工事(C・D棟)(機械設備)	柊原	令和7年8月～令和8年2月	新設	公営住宅の新築工事(機械設備)	指名	令和7年7月	
	柊原団地建替新築工事(外構)(機械設備)	柊原	令和7年8月～令和8年2月	新設	公営住宅の外構工事(機械設備)	指名	令和7年7月	
	垂水小学校自動火災報知設備及び防火戸等改修工事(1期)	田神	令和7年7月～令和7年11月	改修	防火戸の改修工事	指名	令和7年7月	
	垂水小学校自動火災報知設備及び防火戸等改修工事(1期)(電気設備1工区)	田神	令和7年7月～令和7年11月	改修	自動火災報知設備の改修工事	指名	令和7年7月	
	垂水小学校自動火災報知設備及び防火戸等改修工事(1期)(電気設備2工区)	田神	令和7年7月～令和7年11月	改修	自動火災報知設備の改修工事	指名	令和7年7月	
	水之上小学校教室複式化改修工事	本城	令和7年7月～令和7年8月	改修	教室の複式化改修工事	指名	令和7年7月	
	垂水市庁舎耐震改修工事(2期)	上町	令和7年10月～令和8年3月	改修	庁舎の耐震改修工事	指名	令和7年10月	
	垂水市庁舎耐震改修工事(2期)(電気設備)	上町	令和7年10月～令和8年3月	改修	庁舎の耐震改修工事(電気設備)	指名	令和7年10月	
	垂水市庁舎耐震改修工事(2期)(機械設備)	上町	令和7年10月～令和8年3月	改修	庁舎の耐震改修工事(機械設備)	指名	令和7年10月	

令和7年度 垂水市公共工事の発注見通し一覧表（第1回公表）

入札執行予定分 【全体】

公表日：令和7年4月1日～

変更追加 の有無	工 事 名	場 所	期 間	種 別	概 要	入札方法	入札時期	契約状況
	垂水市第1分団消防詰所新築工事	田神	令和7年5月～令和8年1月	新築	消防詰所の新築工事	指名	令和7年5月	
	旧第9分団消防詰所解体工事	牛根境	令和7年5月～令和7年9月	解体	旧第9分団消防詰所と防火水槽の解体工事	指名	令和7年5月	
	旧第9分団消防詰所跡地防火水槽新設工事	牛根境	令和7年10月～令和8年2月	新設	防火水槽の新設工事	指名	令和7年10月	
	参議院議員選挙公営ポスター掲示板設置・撤去工事	市内一円	令和7年7月～令和7年8月	新設及び撤去	選挙看板の新設及び撤去工事	指名	令和7年7月	
	柊原団地建替新築工事(外構)	柊原	令和7年10月～令和8年3月	新設	公営住宅団地内の外構工事	指名	令和7年10月	
	配水支管布設替工事（市道垂水42号線）1工区	松原町	令和7年5月～令和7年8月	配水設備	HPPE φ50 L=145m	指名	令和7年5月	
	配水支管布設替工事（市道垂水42号線）2工区	松原町	令和7年5月～令和7年8月	配水設備	HPPE φ50 L=125m	指名	令和7年5月	
	配水支管布設替工事（市道内ノ野線）	本城	令和7年6月～令和7年8月	配水設備	DCIP φ300 L=21m	指名	令和7年6月	
	配水管布設替工事（市道西比良・上ノ宮線）1工区	新御堂	令和7年8月～令和7年12月	配水設備	GX φ250 L=120m	指名	令和7年8月	
	配水管布設替工事（市道西比良・上ノ宮線）2工区	新御堂	令和7年8月～令和7年12月	配水設備	GX φ250 L=120m	指名	令和7年8月	
	配水支管布設替工事（大浜集落道）	新城	令和7年9月～令和7年11月	配水設備	HPPE φ75 L=60m	指名	令和7年8月	
	海潟減圧弁取替工事	海潟	令和7年8月～令和7年11月	配水設備	一式	指名	令和7年8月	
	第4水源改修工事	新御堂	令和7年12月～令和8年2月	取水設備	一式	指名	令和7年12月	
	農業水路等長寿命化・防災減災事業ため池廃止工事（三角ため池）	海潟地内	令和7年6月～令和7年8月	ため池廃止	一式	指名	令和7年5月	