

第 5 次垂水市総合計画基本構想（素案）の策定スケジュールの変更について

1. 策定スケジュールの変更理由

審議会の役割として、次の 2 点をお願いしている。

- ①総合計画策定プロセスや策定の考え方をチェックすること。
- ②総合計画（骨子案）等について、専門的見地から審議すること。

【①の策定プロセスをチェックする視点】

- ・パブリックコメントを実施期間中である。（期間 9/15～10/16）
- ・公開講座（全 3 回）のフォローアップ公開講座を開催予定（10/15）
上述の策定プロセス結果を踏まえ、答申をまとめる必要性があるため。

2. 策定スケジュール（案）

【10月3日】第3回垂水市総合開発審議会

（審議会テーマ）

次回で答申をまとめるため、資料 2. 意見確認一覧を説明し、各委員で意見の共有化を図り、意見を出し合ってもらい、答申案のベースとなる意見等を集めること。

【10月15日】フォローアップ公開講座の開催（開催場所：垂水市商工会）

（公開講座テーマ）

基本構想（素案）の公開講座まとめの振り返り作業（各班のまとめのポイント等の確認作業）を行い、基本構想（素案）へ公開講座で出された意見等が反映されているかをワークショップ形式で意見交換を行ってもらう。

【9月15日～10月16日】パブリックコメントの集計結果

【11月7日】第4回垂水市総合開発審議会

（審議会テーマ）

答申案を審議し、答申書のまとめ・市長へ提出する。

【11月10日頃】政策調整会議・垂水市経営会議の開催

基本構想（原案）の庁内最終決定

【11月15日頃】

基本構想（案）を 12 月議会へ議案提出

以 上