
垂水市　公園施設長寿命化計画

2024年12月

鹿児島県　垂水市　土木課



１． 都市公園整備状況

（ 年 11

２．計画期間（西暦） 〔 10

３．計画対象公園

①種別別箇所数

②選定理由

４．計画対象公園施設

①対象公園施設数

②これまでの維持管理状況

これまで全ての公園施設（建築物、遊戯施設、一般施設等）を対象に、土木課及び民間
業者への委託による維持保全（清掃・保守・修繕・樹木管理）と日常点検を行ってい
る。建築物や遊戯施設等については、専門業者や市技術職員による定期的な点検を行
い、施設や設備関係の維持補修、消耗品の交換等を行っている状況である。

備考） 経過年数、これまでの維持管理状況、施設の劣化の可能性を記述

管理施設 災害応急対策施設 その他 合計

40 0 0 170

教養施設

総合 運動 広域

便益施設

0 3 56 54 0 2 15

計画対象公園は「都市公園法第２条に基づく都市公園（公園又は緑地）」であり、そのうち街区
公園は日常的な子どもの遊びの場、市民の憩いの場など、地域のコミュニティの場として利用性
の高い公園である。開設から60年を超える公園もあり、公園施設の老朽化や機能不足も見られる
ことから設定する。

園路広場 修景施設 休養施設 遊戯施設 運動施設

2025 年度～ 2034 年度（ 箇年）〕

合計

12

風致 動植物 歴史 緩緑 都緑 その他街区 近隣 地区

2024 月末時点）

管理対象都市公園の数 管理対象都市公園の面積 一人当たり都市公園面積

12 13.75 ha 10.59 ㎡



③選定理由

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

点検調査は、令和6年7月～12月までの期間に実施した。

① 点検調査体制

② 一般施設・建築物

③ 遊戯施設

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

備考） 点検調査実施時期・期間、点検調査方法、点検調査結果の概要
（公園施設の健全度に関する全般的状況）を記述

ｂ．遊具等 54 1 24 22 7 D判定は利用禁止とした

ｄ．建築物 4 2 2

D判定は利用禁止とした

ｃ．土木構造物

ａ．一般施設 112 10 76 19 7

（施設）

健全度判定
備考

A B C D

　垂水市内街区公園の施設には、設置から30年以上経過した施設が6割を占めている。
○これまで公園施設は、大半の公園で部分的な修繕・補修が実施され、更新は一部の公
園で行われている状況であることから、大半の施設で老朽化が顕在化してきている。今
後は、財政的な制約等も踏まえストックマネジメントを導入する予定である。また、市
民からの補修・更新の要望もあることから、街区公園12箇所の主要施設を対象とする。
　計画対象公園施設については、長寿命化対策により公園機能の保全を図りつつ、ライ
フサイクルコストの縮減を目指し、計画的な改修や補修を行う。また、日常点検や定期
点検による確認により施設の安全性を維持する。
　なお、本市では、街区公園の公園施設長寿命化計画を平成30年度に策定し、令和6年
度に見直しを図った。その内容は、次のとおりである。

年　度

平成30年度
令和 6年度

内　　　　　容
　
　・予備調査の実施
　・遊具の安全点検及び健全度調査と、健全度・緊急度判定の実施
　・一般施設、建築物の健全度調査と、健全度・緊急度判定の実施
　・公園施設長寿命化計画の策定

・一般施設、建築物：土木施工管理技士の資格を有する調査員2名
　　　　　　　　　　建築士の資格を有する調査員1名
・遊具施設：公園施設製品安全管理士の資格を有する調査員2名

・国交省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。
・一般施設は、事後保全及び予防保全型管理の112施設について実施した。建築物は、
　トイレ4施設について実施した。

・公園施設業協会の遊具類の定期点検マニュアルに則り実施した。



６．対策の優先順位の考え方

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

備考） 個別施設の健全度調査結果等に基づく緊急度判定の状況、考え方を記述

ｄ．建築物 4 0 2 2

ｂ．遊具等 54 18 11 25

ａ．一般施設 112 7 19 86

ｃ．土木構造物

　対策の優先順位は、５．で示した「健全度判定」及び「緊急度判定」に基づくことと
し、公園の規模や利用者数の状況に応じた設定を検討する。
　

（施設）

緊急度判定

高 中 低



７．対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

・

・
・
・

　備考） 公園施設の種類に応じた日常点検や定期点検ごとの点検実施体制、点検方法などの基本
的な方針を記述

ａ．一般施設、建築物

日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また対象施
設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行
う。

ｂ．遊具など

　維持保全（清掃・保守・修繕）は、土木課及び民間委託業者により随時実施し、公園施
設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。
　公園施設の異常が発見された場合は、使用を禁止し事故などを予防するとともに、この
時点で健全度調査を実施し、補修あるいは更新を判断する。また、維持管理コスト縮減の
観点から、利用の少ない施設については、修繕や更新ではなく撤去を選択するなど、施設
量の見直しについても検討する。
　清掃等については、土木課による他、地元や利用団体などの協働による体制を推進す
る。

日常点検及び年１回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。
同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もし
くは更新を位置づけた上で措置を行う。



②公園施設の長寿命化のための基本方針

1. 予防保全型に類型した施設

・
・
・

・

・
・

・

・

・

・

2.

・

・
・

・

3. 植栽について

・
・

備考） 点検調査により把握した健全度を踏まえた、公園施設長寿命化のための基本的な方
針を記述（次回の点検・診断、修繕・補修・更新、その他必要な対策について、講
ずる措置の内容や実施時期を記述）

事後保全型に類型した施設

健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施
設の機能の保全と安全性を維持する。
日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。
使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2倍、20年以
上40年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処
分制限期間の1倍を基本とする。
舗装については、劣化や損傷が顕著（舗装面積の1/2以上）となった段階で、施設
（箇所）毎に判断し更新する。

公園の植栽の特色等を踏まえ、植栽に係る管理目標を設定する。
おおまかな植栽機能ごとに植栽地を分類し、分類ごとに管理目標、管理方法・頻
度・費用などを設定する。

出来るだけ健全度がＢ時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
事後及び予防の類型は、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて実施する。
毎年の定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設（一般施設、土木構造物、建築
物）については、5年に1回の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認す
る。
使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2.4倍、20年
以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限期間が40年以上の施設は、
処分制限期間の1.2倍とする。

ｂ．遊具など

日常点検及び年１回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じ
て利用禁止の措置を行う。
定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づ
けた上で措置を行う。
利用者の少ない場合や、近隣に代替となる施設がある場合などについては、施設
の撤去や集約も検討する。

ｃ．建築物

100㎡を越える特殊建築物は法で定める３年に１回以上の定期点検を実施し健
全度調査として活用する。また、垂水市で定める建築物の補修、もしくは更
新計画に従い長寿命化対策を実施する。
建築物の大規模な修繕等を検討する際、利用者の少ない場合や、近隣に代替
となる施設がある場合などについては、施設の撤去や集約も検討する。



８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

９．対策費用

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果

１１．計画の見直し予定

②見直し時期、見直しの考え方など

・

・

③事後保全型施設の概算費用合計（10年間） 68,380 千円

④単年度あたりの概算費用【①/10】 12,736 千円

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３
「公園施設種類別現況」）による

①概算費用合計（10年間）【②＋③】 127,360 千円

②予防保全型施設の概算費用合計（10年間） 58,980 千円

備考） 計画期間の概算費用（千円）を記述（様式１、様式２との整合に留意）。

 今回長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は
717万円である。

備考） ライフサイクルコストの縮減額などを記述

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔 2034 年度〕

次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた
場合には、長寿命化計画の見直しを行う。
公園の利用状況を考慮しつつ、施設の廃止・集約化に向けた検討を実施する。



（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（統括表）

設置年度 経過年数
処分制限期
間など

中俣公園 街区 2001年12月21日

照明灯,パーゴラ,3連鉄
棒,2連ブランコ,コンビネー
ション遊具,トイレ

2001年 23年

コンビネーショ
ン遊具は期間
を超過、その
他は期間内

8 62

荒崎団地公園 街区 1991年3月13日 2連ブランコ 1991年 33年 期間を超過 2 -

城山団地公園 街区 1987年3月25日 2連ブランコ、すべり台
1987年～
1999年

37年～
25年

全て期間内 3 -

沖田団地公園 街区 1987年3月25日 2連ブランコ
1987年～
1992年

37年～
32年

期間を超過 2 -

下福町団地公
園

街区 1987年3月25日 2連ブランコ、すべり台 1987年 37年
全て期間を超
過

3 -

垂水鉄道記念
公園

街区 1991年3月13日

照明灯,モニュメント,パー
ゴラ,シェルター,幼児用滑
り台,ロッキング遊具,コン
ビネーション遊具,ユニ
バーサルブランコ,トイレ

1991年～
2024年

33年～
0年

全て期間内 13 176

中央公園 街区 1959年3月14日
照明灯,太鼓はしご,ロッキ
ング遊具,2連ブランコ,コン
ビネーション遊具

1959年～
2023年

65年～
1年

全て期間内 8 16

海岸公園 街区 1959年3月14日
照明灯,パーゴラ,2連ブラ
ンコ,コンビネーション遊具

1986年～
2023年

38年～
1年

全て期間内 7 27

中洲団地公園 街区 1987年3月25日
幼児用ブランコ,4連ブラン
コ,滑り台

1987年 37年 全て期間を超
過

4 -

新御堂公園 街区 1987年3月25日 4連ブランコ 1987年
37年

期間を超過 2 -

潮彩公園 街区 1999年3月31日

照明灯,時計塔,四阿,幼児
遊具,スプリング遊具,2連
ブランコ,コンビネーション
遊具,トイレ

1999年 25年

幼児遊具とス
プリング遊具
は期間を超
過、その他は
期間内

13 385

新城鉄道記念
公園

街区 1995年9月30日

モニュメント,四阿,スプリン
グ遊具,リングブランコ,ラ
ウンドジャングル,コンビ
ネーション遊具,トイレ

1990年 34年
スプリング遊
具は期間を超
過、その他は
期間内

8 51

717

12 概算費用合計（千円）：

017,910 980 0 0 0 2,980 0 650 280

610

2,480 13,570 1,200 0 1,830 0 0 0 2,920 0

0 0 0 2,990 0 0 0 0 0

4,560

0 0 0 5,060 0 0 0 0 0 915

0 1,870 0 550 0 0 0 0 505

0 850 20 0 490 0

0 1,860 3,040 1,600 1,400 0 3,070 600 920

公園箇所数計： 127,360

公園名
種
別

供用
年度

長寿命化を実施する公園
施設

0 0 0 0 3,780 0 0 0 0 610

0 0 0 0 2,280 0

主な公園施設

18,500

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

単年度あ
たりのライ
フサイクル
コスト縮減
額（千円）

長寿命
化対象
公園施
設数

2033 2034

0

0 0 0 0 1,380 0 0 0 0 0

0 0 12,710 0 0 0 5,180 0 300

年次計画（費用：千円）

20,390 18,590 16,950 12,105 15,060 3,830 8,270 1,250

0 0

0 310 0 1,905

0 305

0 0 0 0 4,390 0 0 0 0 0

5,415 25,500



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

中俣公
園

街区 休養施設
平板ベン
チ

1,2 2 基
木材、コ
ンクリー
ト

2001 23 7 2015 無 2024
座板の光沢
減少、割れ、
腐朽

Ｃ 中 事後 2027 610 更新

中俣公
園

街区 便益施設
水飲み
場

水飲み 1 基
コンク
リート

2001 23 15 2031 無 2024
表面劣化
排水不良

Ｃ 中 事後 2031 850 更新

中俣公
園

街区 管理施設 照明灯 照明灯 2 基 鋼材 2001 23 18 2031 無 2024
塗装劣化
腐食

Ｃ 中 事後 2031 3,040 更新

中俣公
園

街区 修景施設
パーゴラ
(藤棚）

パーゴ
ラ

1 基 16.5㎡
コンク
リート、
鉄・木材

2001 23 22 2034 無 2024
梁、ルー
バーの表面
劣化、破損

Ｄ 高 事後 2027 2,950 更新

中俣公
園

街区 遊戯施設 3連鉄棒 鉄棒 1 基 鉄 2001 23 15 2031 無 2024

表面のわず
かな劣化
ハザード0

B 低 予防 2031 80 補修 310 更新

中俣公
園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

ブラン
コ

1 基 鉄 2001 23 15 2031 無 2024

表面のわず
かな劣化
ハザード2

B 低 予防 2031 300 補修 630 更新

中俣公
園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

境界柵 1 基 鉄 2001 23 15 2031 無 2024

表面のわず
かな劣化
ハザード1

B 低 予防 2031 70 補修 350 更新

中俣公
園

街区 遊戯施設
コンビ
ネーショ
ン遊具

複合遊
具

1 基
小型複
合

鉄・木
材、ＦＲＰ

2001 23 7 2015 無 2024

鋼材の腐
食、木材の
ひび割れ、
腐朽

Ｃ 高 事後 2027 8,000 更新

中俣公
園

街区 便益施設 トイレ トイレ 1 棟 7.96㎡
コンク
リート、
木材

2001 23 24 2044 無 2024
屋根材の劣
化・欠損、木
部の劣化

Ｃ 中 予防 2044 700 補修 300 補修

0 0 12,710 5,180 300

公園名：中俣公園

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査

概算費用合計（千円）： 18,190

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

※事後保全コスト＜予防保全コストより事後
に準じる。

※事後保全コスト＜予防保全コストより事後
に準じる。

※事後保全コスト＜予防保全コストより事後
に準じる。

長寿命化に向けた特記
事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

荒崎団
地公園

街区 休養施設 ベンチ ベンチ 2 基
コンク
リート

1991 33 47 2038 無 2024
光沢減少、
汚れ

B 低 事後 2038

荒崎団
地公園

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 基
コンク
リート

1991 33 15 2021 無 2024
雑草繁茂、
枠埋没
ハザード1

Ｃ 中 事後 2029 400 更新

荒崎団
地公園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

境界柵 1 基 鉄 1991 33 15 2021 無 2024
本体の腐
食、ハザード
2

Ｃ 中 予防 2029 350 更新

荒崎団
地公園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

ブラン
コ

1 基 鉄 1991 33 15 2021 無 2024

本体の錆・
腐食、吊金
具の劣化、
ハザード3

Ｃ 中 予防 2029 630 更新

0 1,380

公園名：荒崎団地公園

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

概算費用合計（千円）： 1,380

長寿命化に向けた特記
事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年

※事後保全コスト＜予防保全コスト、使用見込期間の超過より事後に準じる。

※事後保全コスト＜予防保全コスト、使用見込期間の超過より事後に準じる。



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

城山団
地公園

街区 休養施設 ベンチ 1,2 2 基
コンク
リート

1987 37 47 2034 無 2024 表面の劣化 B 低 事後 2034 610 更新

城山団
地公園

街区 便益施設
水飲み
場

水飲み 1 基
コンク
リート

1987 37 15 2017 無 2024
磨耗・ひび
割れ進行、
排水不良

Ｃ 中 事後 2029 850 更新

城山団
地公園

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 基
コンク
リート

1987 37 15 2017 無 2024
埋没
ハザード2

Ｃ 中 事後 2029 400 更新

城山団
地公園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

ブラン
コ

1 基 鉄 1992 32 15 2022 無 2024

錆腐食、ベ
アリング劣
化、ハザード
3

Ｃ 高 事後 2029 630 更新

城山団
地公園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

境界柵 1 基 鉄 1992 32 15 2022 無 2024
表面の劣
化、ハザード
2

B 低 事後 2029 350 更新

城山団
地公園

街区 遊戯施設 滑り台 滑り台 1 基 鉄、ＦＲＰ 1999 25 15 2029 無 2024

手すり部の
腐食、表面
の劣化
ハザード3

Ｃ 高 事後 2029 1,350 更新

城山団
地公園

街区 管理施設 車止め 車止め 2 基
コンク
リート

1987 37 42 2029 無 2024 表面の劣化 B 低 事後 2029 200 更新

0 3,780 610

公園名：城山団地公園

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

概算費用合計（千円）： 4,390

長寿命化に向けた特記
事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

沖田団
地公園

街区 休養施設 ベンチ ベンチ 1 基
コンク
リート

1987 37 47 2034 無 2024
光沢減少、
汚れ、部分
的剥離

B 低 事後 2034 305 更新

沖田団
地公園

街区 便益施設
水飲み
場

水飲み 1 基
コンク
リート

1987 37 15 2017 無 2024

経年劣化進
行、給水不
可
排水不良

Ｃ 中 事後 2029 850 更新

沖田団
地公園

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 基
コンク
リート

1987 37 15 2017 無 2024
埋没
ハザード1

Ｃ 中 事後 2029 250 更新

沖田団
地公園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

ブラン
コ

1 基 鉄 1992 32 15 2017 無 2024

錆腐食、ベ
アリング破
損
ハザード3

Ｃ 高 事後 2029 630 更新

沖田団
地公園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

境界柵 1 基 鉄 1992 32 15 2017 無 2024
表面の劣化
ハザード2

B 低 事後 2029 350 更新

沖田団
地公園

街区 管理施設 車止め 1 1 基
コンク
リート

1987 37 42 2029 無 2024
表面の劣化

B 低 事後 2029 100 更新

沖田団
地公園

街区 管理施設 車止め 2 1 基
コンク
リート

1987 37 42 2029 無 2024
基礎部破損
により設置
不可

Ｄ 高 事後 2029 100 更新

0 2,280 305

公園名：沖田団地公園

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

概算費用合計（千円）： 2,585

長寿命化に向けた特記
事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

下福町
団地公
園

街区 休養施設 ベンチ 1 1 基
木材、コ
ンクリー
ト

1987 37 7 2001 無 2024
座板の破損
により使用
不可

Ｄ 高 事後 2029 305 更新

下福町
団地公
園

街区 休養施設 ベンチ 2 1 基
木材、コ
ンクリー
ト

1987 37 7 2001 無 2024
退色・カビ発
生、割れ・軽
微な腐朽

Ｃ 中 事後 2029 305 更新

下福町
団地公
園

街区 便益施設
水飲み
場

水飲み 1 基
コンク
リート

1987 37 15 2017 無 2024
土砂堆積に
よる排水不
良

Ｃ 中 事後 2029 850 更新

下福町
団地公
園

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 基
コンク
リート

1987 37 15 2017 無 2024
雑草繁茂、
枠埋没
ハザード2

Ｃ 中 事後 2029 400 更新

下福町
団地公
園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

ブラン
コ

1 基 鉄 1987 37 15 2017 無 2024
錆・腐食・孔
食の進行
ハザード2

Ｄ 高 事後 2029 630 更新

下福町
団地公
園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

境界柵 1 基 鉄 1987 37 15 2017 無 2024

支柱部の腐
食、吊り金
具・固定金
具の腐食

Ｃ 中 事後 2029 350 更新

下福町
団地公
園

街区 遊戯施設 すべり台
すべり
台

1 基 鉄、ＦＲＰ 1987 37 15 2017 無 2024
錆・腐食・孔
食の進行
ハザード3

Ｄ 高 事後 2029 1,350 更新

下福町
団地公
園

街区 管理施設 車止め 1,2 2 基
コンク
リート

1987 37 42 2029 無 2024
表面の部分
的な劣化

B 低 事後 2029 200 更新

0 4,390

公園名：下福町団地公園

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

概算費用合計（千円）： 4,390

長寿命化に向けた特記
事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

垂水鉄
道記念
公園

街区 休養施設 ベンチ
1.2.3.4.
5.6.7

7 基
コンク
リート

1991 33 47 2038 無 2024
劣化等はほ
ぼなし

B
・
Ａ

低 事後 2038

垂水鉄
道記念
公園

街区 便益施設
水飲み
場

水飲み 1 基
コンク
リート

1991 33 15 2021 無 2024
表面の磨
耗、水垢付
着

B 低 事後 2028 850 更新

垂水鉄
道記念
公園

街区 管理施設 照明灯 1 1 基 鋼材 2024 0 18 2060 無 2024 劣化等なし Ａ 低 予防 2060 100 補修

垂水鉄
道記念
公園

街区 管理施設 照明灯 2,3 2 基 鋼材 1991 33 18 2027 無 2024
塗装劣化、
部分的な発
錆

B 低 予防 2027 200 補修 3,040 更新

垂水鉄
道記念
公園

街区 教養施設
モニュメ
ント1

ホーム 1 基
コンク
リート、
鋼材

1991 33 47 2047 無 2024
変色、苔の
付着、雑草
繁茂

B 低 予防 2047 480 補修 80 補修

垂水鉄
道記念
公園

街区 修景施設
パーゴラ
(藤棚）

パーゴ
ラ

1 棟
コンクリー
ト、鋼材、
木材

1991 33 22 2031 無 2024
梁・ルー
バーの軽微
な劣化

B 低 予防 2031 370 補修 2,950 更新

垂水鉄
道記念
公園

街区 休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 棟
鋼材、合
成木材

2022 2 22 2055 無 2024 劣化等なし Ａ 低 予防 2055

垂水鉄
道記念
公園

街区 遊戯施設
幼児用
すべり台

すべり
台

1 基
ポリエチ
レン、ス
テンレス

2015 9 10 2039 無 2024
軽微な劣化
ハザード1

B 低 予防 2039 50 補修 50 補修

垂水鉄
道記念
公園

街区 遊戯施設
ロッキン
グ遊具

パンダ
ゾウ

2 基 鉄、ＦＲＰ 2015 9 10 2039 無 2024
軽微な劣化
ハザード0

B 低 予防 2039 60 補修 20 補修 40 補修

垂水鉄
道記念
公園

街区 遊戯施設

コンビ
ネーショ
ントレイ
ン遊具

トレイ
ン

1 基
アルミ、
鉄、ポリ
エチレン

2022 2 15 2058 無 2024
軽微な劣化
ハザード0

B 低 予防 2058 1,400 補修

垂水鉄
道記念
公園

街区 遊戯施設
ユニバー
サルブラ
ンコ

ブラン
コ

1 基 鉄 2022 2 15 2052 無 2024
部分的な劣
化
ハザード0

B 低 予防 2052 600 補修

垂水鉄
道記念
公園

街区 遊戯施設
ユニバー
サルブラ
ンコ

境界柵 1 基 鉄 2022 2 15 2052 無 2024
部分的な劣
化
ハザード0

B 低 予防 2052

垂水鉄
道記念
公園

街区 便益施設 トイレ トイレ 1 棟
コンク
リート、
木材

1991 33 24 2034 無 2024

屋根材劣化、
外壁退色・欠
損、内装材劣
化

B 低 予防 2034 700 補修 18,500 更新

垂水鉄
道記念
公園

街区 休養施設
テーブル
セット

テーブ
ルセッ
ト

1 基
コンク
リート、
木材

1991 33 7 2005 無 2024
表面の劣化
や部分的な
割れ

B 低 事後 2028 750 更新

垂水鉄
道記念
公園

街区 管理施設 車止め 1,2,3 3 基
コンク
リート

1991 33 42 2033 無 2024 表面の汚れ B 低 事後 2033 300 更新

垂水鉄
道記念
公園

街区 管理施設 看板 看板 1 基
コンク
リート

1991 33 42 2033 無 2024 表面の劣化 B 低 事後 2033 450 更新

0 1,860 3,040 1,600 1,400 0 3,070 600 920 18,500

公園名：垂水鉄道記念公園

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

※事後保全コスト＜予防保全コストより事後に準じる。

※事後保全コスト＜予防保全コストより事後に準じる。

概算費用合計（千円）： 30,990

長寿命化に向けた特記
事項

2030年 2031年 2032年 2033年 2034年

※事後保全コスト＜予防保全コストより事後に準じる。



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

中央公
園

街区 休養施設 ベンチ
アニマ
ルベン
チ

1 基 ＦＲＰ 2000 24 10 2020 無 2024 軽微な劣化 B 低 事後 2028 305 更新

中央公
園

街区 休養施設 ベンチ 1,2 2 基
コンク
リート

1959 65 47 2006 無 2024 表面の劣化 B 低 事後 2028 610 更新

中央公
園

街区 便益施設
水飲み
場

水飲み 1 基 樹脂 2000 24 15 2030 無 2024
表面の劣化
排水不良

C 中 事後 2030 850 更新

中央公
園

街区 管理施設 照明灯 1,2 2 基 鋼材 2000 24 18 2036 無 2024 軽微な劣化 B 低 予防 2036 200 補修 200 補修

中央公
園

街区 遊戯施設
太鼓はし
ご

太鼓は
しご

1 基 鉄 2000 24 15 2036 無 2024
軽微な劣化
ハザード0

B 低 予防 2036 50 補修 50 補修

中央公
園

街区 遊戯施設
ロッキン
グ遊具

1,2 2 基 鉄、FRP 2015 9 10 2039 無 2024
軽微な劣化
ハザード0

B 低 予防 2039 60 補修 20 補修 40 補修

中央公
園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

ブラン
コ

1 基 鉄 2023 1 15 2053 無 2024
軽微な劣化
ハザード0

B 低 予防 2053 200 補修

中央公
園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

境界柵 1 基 鉄 2023 1 15 2053 無 2024
軽微な劣化
ハザード0

B 低 予防 2053

中央公
園

街区 遊戯施設
コンビ
ネーショ
ン遊具

複合遊
具

1 基
アルミ・
鉄・ポリ
エチレン

2023 1 15 2053 無 2024
軽微な劣化
ハザード1

B 低 予防 2053

中央公
園

街区 管理施設 看板 1,2,3 3 基 鋼材 1988 36 18 2018 無 2024 表面の錆び B 低 事後 2028 990 更新

0 310 0 1,905 0 850 20 0 490 0

公園名：中央公園

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

概算費用合計（千円）： 3,575

長寿命化に向けた特記
事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年

※事後保全コスト＜予防保全コストより事後に準じる。

※事後保全コスト＜予防保全コストより事後に準じる。

※事後保全コスト＜予防保全コストより事後に準じる。



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

海岸公
園

街区 休養施設 ベンチ
1,2,3,4,
5

5 基
コンク
リート

1997 27 47 2044 無 2024
光沢減少、
汚れ

B 低 事後 2044

海岸公
園

街区 休養施設 ベンチ 6 1 基
コンク
リート

1986 38 47 2033 無 2024
表面劣化、
ひび割れ

B 低 事後 2033 305 更新

海岸公
園

街区 便益施設
水飲み
場

水飲み 1 基
コンク
リート

1986 38 15 2016 無 2024
表面劣化、
進行性のひ
び割れ等

B 低 事後 2026 850 更新

海岸公
園

街区 管理施設 照明灯 1,2,3 3 基 鋼材 1998 26 18 2034 無 2024
ポールの軽
微な劣化

B 低 予防 2034 300 補修 4,560 更新

海岸公
園

街区 修景施設
パーゴラ
（藤棚）

パーゴ
ラ

1 棟 鋼材 1998 26 27 2038 無 2024 軽微な劣化 B 低 予防 2038 550 補修

海岸公
園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

ブラン
コ

1 基 鉄 2023 1 15 2053 無 2024
表面のわず
かな劣化
ハザード0

B 低 予防 2053 200 補修

海岸公
園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

境界柵 1 基 鉄 1996 28 15 2026 無 2024
劣化等なし
ハザード0

A 低 予防 2026 70 更新

海岸公
園

街区 遊戯施設
コンビ
ネーショ
ン遊具

複合遊
具

1 基
アルミ・
鉄・ポリ
エチレン

2023 1 15 2053 無 2024
表面のわず
かな劣化
ハザード0

B 低 予防 2053

海岸公
園

街区 管理施設 看板 看板 1 基
コンク
リート

1986 38 42 2028 無 2024

支柱の表面
劣化
部分的な欠
損

Ｃ 中 事後 2028 450 更新

海岸公
園

街区 管理施設 車止め 1 1 基
コンク
リート

1986 38 42 2028 無 2024 設置不可 D 高 事後 2026 100 更新

海岸公
園

街区 管理施設 車止め 2 1 基
コンク
リート

1986 38 42 2028 無 2024
表面の退色
部分的な欠損

B 低 事後 2028 100 更新

0 1,870 0 550 0 0 0 0 505 4,560

公園名：海岸公園

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

処分制
限期間
など

長寿命化に向けた特記
事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年

※事後保全コスト＜予防保全コストより事後に準じる。

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

※事後保全コスト＜予防保全コストより事後に準じる。

概算費用合計（千円）： 7,485

※事後保全コスト＜予防保全コストより事後に準じる。

※事後保全コスト＜予防保全コストより事後に準じる。



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

中洲団
地公園

街区 休養施設 ベンチ 1,2,3 3 基
コンク
リート

1987 37 47 2034 無 2024
表面劣化、
着座高不足

B 低 事後 2034 915 更新

中洲団
地公園

街区 便益施設
水飲み
場

水飲み 1 基
コンク
リート

1987 37 15 2017 無 2024
表面磨耗等
劣化
排水不良

Ｃ 中 事後 2028 850 更新

中洲団
地公園

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 基
コンク
リート

1987 37 15 2017 無 2024
砂場枠の表
面劣化、ハ
ザード2

B 低 事後 2028 400 更新

中洲団
地公園

街区 遊戯施設
幼児用ブ
ランコ

ブラン
コ

1 基 鉄 1987 37 15 2017 無 2024

本体塗装劣
化、吊金具
劣化、ハ
ザード3

Ｃ 高 事後 2028 770 更新

中洲団
地公園

街区 遊戯施設
4連ブラ
ンコ

境界柵 1 基 鉄 1987 37 15 2017 無 2024
本体表面の
腐食、ハ
ザード2

B 低 事後 2028 420 更新

中洲団
地公園

街区 遊戯施設 すべり台
すべり
台

1 基 鉄・ＦＲＰ 1987 37 10 2007 無 2024

滑り面磨耗
進行、階段
の腐食進
行、ハザード
3

Ｃ 高 事後 2028 1,350 更新

中洲団
地公園

街区 遊戯施設
4連ブラ
ンコ

ブラン
コ

1 基 鉄 1987 37 15 2017 無 2024

本体塗装劣
化、吊金具
劣化、柵の
腐食進行、
ハザード3

Ｃ 高 事後 2028 970 更新

中洲団
地公園

街区 管理施設 車止め 1,2,3 3 基 鋼材 1987 37 18 2017 無 2024
本体表面の
腐食

Ｃ
・
B

中 事後 2028 300 更新

0 5,060 915

公園名：中洲団地公園

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

概算費用合計（千円）： 5,975

長寿命化に向けた特記
事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

新御堂
公園

街区 休養施設 ベンチ 1,2 2 基
コンク
リート

1987 37 47 2034 無 2024
光沢減少、
汚れ

B 低 事後 2034 610 更新

新御堂
公園

街区 便益施設
水飲み
場

水飲み 1 基
コンク
リート

1987 37 15 2017 無 2024

水栓柱に進
行性ひび割
れ、給水不
可

D 高 事後 2028 850 更新

新御堂
公園

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 基
コンク
リート

1987 37 15 2017 無 2024

砂場枠の劣
化・ひび割
れ、ハザード
1

Ｃ 中 事後 2028 550 更新

新御堂
公園

街区 管理施設 車止め 1,2 2 基 鋼材 1987 37 18 2017 無 2024
塗装劣化
表面の錆び

B 低 事後 2028 200 更新

新御堂
公園

街区 遊戯施設
４連ブラ
ンコ

ブラン
コ

1 基 鉄 1987 37 15 2017 無 2024

本体・吊金
具・柵の錆
進行、ベアリ
ング劣化、
ハザード2

B 低 予防 2028 970 更新

新御堂
公園

街区 遊戯施設
4連ブラ
ンコ

境界柵 1 基 鉄 1987 37 15 2017 無 2024
基礎付近破
断
ハザード2

D 高 事後 2028 420 更新

0 2,990 610

公園名：新御堂公園

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

概算費用合計（千円）： 3,600

長寿命化に向けた特記
事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年

※使用見込期間及び長寿命化期間の超過により事後に準じる。



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

潮彩公
園

街区 休養施設
木製ベン
チ

ベンチ 6 基
木材
コンク
リート

1999 25 7 2013 無 2024
座板の割
れ・ささくれ
等劣化進行

B 低 事後 2026 1,830 更新

潮彩公
園

街区 休養施設
本石ベン
チ

ベンチ 3 基 自然石 1999 25 47 2046 無 2024 軽微な劣化 B 低 事後 2046

潮彩公
園

街区 便益施設
水飲み
場

水飲み 1 基
コンク
リート

1999 25 15 2029 無 2024
表面軽微な
劣化・変色

B 低 事後 2029 850 更新

潮彩公
園

街区 管理施設 照明灯 照明灯 3 基 鋼材 1999 25 18 2035 無 2024
ポール軽微
な劣化

A
・
B

低 予防 2035 300 補修 300 補修

潮彩公
園

街区 管理施設 時計塔 時計塔 1 基 鋼材 1999 25 15 2029 無 2024
柱の塗装劣
化、時計盤
消失

D 高 事後 2026 1,970 更新 ※時計本体の亡失によって総合判定「D」となっていることを考慮して事後に準ずるとともに、使用見込み期間よりも早く更新を行う。

潮彩公
園

街区 管理施設 車止め 車止め 2 基
コンク
リート

1999 25 42 2041 無 2024
表面劣化、
ソーラー消
失

B
・
Ｃ

　 事後 2041

潮彩公
園

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基

鋼材
木材
コンク
リート

1999 25 22 2039 無 2024
柱・小屋組
軽微な劣化

B 低 予防 2039 320 補修 120 補修

潮彩公
園

街区 遊戯施設
幼児遊
具

汽車 1 基
鉄、FRP
木材

1999 25 7 2013 無 2024

土台腐朽・
板欠損、屋
根材破損、
ハザード2

D 高 事後 2025 1,670 更新

潮彩公
園

街区 遊戯施設
スプリン
グ遊具

1，2 2 基 鉄、木材 1999 25 7 2013 無 2024

スプリング腐
食、上物の
金属の腐
食、板材の
劣化
ハザード2

D 高 事後 2025 540 更新

潮彩公
園

街区 遊戯施設
スプリン
グ遊具

3 1 基 鉄、木材 1999 25 7 2013 無 2024

スプリング腐
食、上物の
部分的な劣
化
ハザード1

Ｃ 中 予防 2025 270 更新 ※使用見込期間および長寿命化期間の超過により事後に準じる。

潮彩公
園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

ブラン
コ

1 基 鉄 1999 25 15 2029 無 2024

表面的な錆
の発生、着
座部の部分
的な破損、
ベアリング劣
化
ハザード2

Ｃ 中 予防 2029 630 更新 ※事後保全コスト＜予防保全コストより事後に準じる。

潮彩公
園

街区 遊戯施設
2連ブラ
ンコ

境界柵 1 基 鉄 1999 25 15 2029 無 2024
表面の劣化
ハザード2

B 低 予防 2029 350 更新

潮彩公
園

街区 遊戯施設
コンビ
ネーショ
ン遊具

複合遊
具

1 基
ステンレ
ス
木材

1999 25 15 2035 無 2024
梁・補強鋼
材の発錆、
ハザード3

Ｃ 高 予防 2035 7,000 補修 1,200 補修 2,000 補修

使用可否「不可」より「事後
保全」との判断となるが、
ハザードの要因を取り除く
ための改修を実施したのち
「予防保全」として取り扱
う。

潮彩公
園

街区 便益施設 トイレ トイレ 1 棟
コンク
リート
鋼材

1999 25 50 2059 無 2024

屋根材劣
化、外壁塗
装劣化、内
部タイル浮
き等

B 低 予防 2059 1,500 補修 500 補修

潮彩公
園

街区 休養施設 縁台 縁台 1 棟
木材
コンク
リート

1999 25 7 2013 無 2024
表面の劣化

B 低 事後 2026 650 更新

2,480 13,570 1,200 0 1,830 0 0 0 2,920 0

公園名：潮彩公園

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

概算費用合計（千円）： 22,000

長寿命化に向けた特記
事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年

※事後保全コスト＞予防保全コストとなり、本来ならば予防
となるが、ブランコ本体と合わせて事後に準じる。



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

新城鉄
道記念
公園

街区 休養施設 ベンチ ベンチ 12 基
コンク
リート

1990 34 47 2037 無 2024
光沢減少、
汚れ

B 低 事後 2037

新城鉄
道記念
公園

街区 便益施設
水飲み
場

水飲み 1 基
コンク
リート

1990 34 15 2020 無 2024

水栓柱進行
性のひび割
れ、水栓消
失

D 高 事後 2025 850 更新

新城鉄
道記念
公園

街区 教養施設
モニュメ
ント

モニュ
メント

1 基
コンク
リート
鋼材

1990 34 47 2046 無 2024
変色、苔付
着、雑草

Ｃ 中 予防 2046 480 補修 80 補修

新城鉄
道記念
公園

街区 休養施設 四阿 四阿 1 棟
鋼材
木材

1990 34 27 2030 無 2024

屋根材劣化
変色、小屋
組鋼材の
錆・腐食進
行

Ｃ 中 予防 2030 ※事後保全コスト＜予防保全コストより事後に準じる。 2,980 更新

新城鉄
道記念
公園

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 基
コンク
リート

1990 34 15 2020 無 2024
雑草繁茂
ハザード2

B 低 事後 2025 750 更新

新城鉄
道記念
公園

街区 遊戯施設
スプリン
グ遊具

ラッコ 1 基 鉄、FRP 1990 34 10 2010 無 2024

本体劣化、
スプリング錆
腐食進行、
ハザード3

Ｃ 高 事後 2025 420 更新

新城鉄
道記念
公園

街区 遊戯施設
スプリン
グ遊具

コアラ 1 基 鉄、FRP 1990 34 10 2010 無 2024

本体劣化、
スプリング錆
腐食進行、
ハザード2

Ｃ 中 予防 2025 420 更新 ※使用見込期間および長寿命化期間の超過により事後に準じる。

新城鉄
道記念
公園

街区 遊戯施設
リングブ
ランコ

ブラン
コ

1 基 鉄 1990 34 15 2020 無 2024

本体・継手
の錆・腐食、
ベアリング
無、ハザード
3

Ｃ 高 事後 2025 770 更新

新城鉄
道記念
公園

街区 遊戯施設
ラウンド
ジャング
ル

ラウン
ドジャ
ングル

1 基 鉄 1990 34 15 2020 無 2024

回転部に
錆・腐食孔、
支柱部錆進
行、ハザード
3

Ｃ 高 事後 2025 1,300 更新

新城鉄
道記念
公園

街区 遊戯施設
コンビ
ネーショ
ン遊具

複合遊
具

1 基 鉄、FRP 1990 34 15 2020 無 2024

全体的に
錆・腐食・破
断の進行、
ハザード3

D 高 事後 2025 13,400 更新

新城鉄
道記念
公園

街区 管理施設 車止め 車止め 2 基
コンク
リート

1990 34 42 2032 無 2024
表面の汚
れ、設置不
良

B
・
Ｃ

低
・
中

事後 2032 200 更新

新城鉄
道記念
公園

街区 管理施設 看板 看板 1 基
コンク
リート

1990 34 42 2032 無 2024
支柱の劣
化、板面の
退色

Ｃ 中 事後 2032 450 更新

新城鉄
道記念
公園

街区 便益施設 トイレ トイレ 1 棟
コンク
リート

1990 34 50 2050 無 2024

屋根材の劣
化・破損、
ルーフィング
劣化

Ｃ 中 予防 2050 500 補修 200 補修

17,910 980 0 0 0 2,980 0 650 280 0

公園名：新城鉄道記念公園

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

概算費用合計（千円）： 22,800

長寿命化に向けた特記
事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年



（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数

修景施設 パーゴラ（藤棚） 3

教養施設 モニュメント 2

休養施設 四阿 2

シェルター 1

ベンチ 12

テーブルセット 1

縁台 1

遊戯施設 すべり台 4

鉄棒 1

砂場 7

太鼓ハシゴ 1

2連ブランコ 8

4連ブランコ 2

リングブランコ 1

スプリング遊具 2

ロッキング遊具 2

幼児用遊具 1

ラウンドジャングル 1

小型複合遊具 4

中型複合遊具 2

ブランコ境界柵 10

ユニバーサルブランコ 1

ユニバーサルブランコ境界柵 1

幼児用ブランコ 1

便益施設 トイレ 4

水飲み場 11

管理施設 照明灯 5

車止め 9

時計塔 1

看板 4

主な公園施設の現況写真

四阿 パーゴラ

小型複合遊具

太鼓はしご滑り台

２連ブランコ

中型複合遊具

４連ブランコ

トイレ 水飲み場

照明灯 シェルター


