

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年01月07日

計画の名称	市民が集う安全で快適な都市公園整備（防災・安全）（2期）													
計画の期間	令和07年度 ～ 令和11年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	垂水市													
計画の目標	建設から45年以上が経過した垂水市中央運動公園の各施設（野球場・庭球場・多目的屋内ホール棟）及び、中俣公園外11の街区公園の遊戯施設において、近年、老朽化が顕著になっている。 長寿命化計画に基づき、健全度調査等において改善が必要とされたものから、改築や更新を行い、幼児から高齢者まで誰もが安全で、快適に利用できる都市公園の整備を図ることを目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		150	A	150	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初	R9末	R11末
1	市内13都市公園にある施設の内、改築更新を未実施の125施設について、改築更新率を0%（R7）から50%（R11）に増加する。			
	改築・更新の必要な都市公園施設の対策済み公園施設の割合（%）	0%	25%	50%
	改築更新対策公園の施設の改築更新率 ＝ 改築・更新済み都市公園施設数 ／ 改築・更新の必要な都市公園施設数（125施設）			

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	垂水市	直接	鹿児島県 垂水市	－	－	垂水市公園施設長寿命化 対策支援事業	庭球場、野球場及び遊具等の 改築等	垂水市	■	■	■	■	■	150	－	策定済	
												小計						150		
												合計						150		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R07				
配分額 (a)	16				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	16				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	16				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					