
契約変更内容一覧

案件
番号

種別 当初契約日 工事名 工事場所 工事概要 契約業者名 変更契約日 変更前契約金額 変更後契約金額 変更の概要　/　変更理由

令和4年4月1日 　　―

令和5年1月6日 　　―

桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や
降灰除去量が変更となったため

令和4年4月1日 　　―

令和5年1月6日 　　―

桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や
降灰除去量が変更となったため

令和4年4月1日 　　―

令和5年1月6日 　　―

桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や
降灰除去量が変更となったため

令和4年4月1日 　　―

令和5年1月6日 　　―

桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や
降灰除去量が変更となったため

令和4年4月1日 　　―

降灰除去量　41.0㎥

令和4年7月11日 　　―

桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初
設計250㎥に対し41㎥になったため

令和4年4月1日 　　―

降灰除去量　64.0㎥

令和4年7月11日 　　―

桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初
設計100㎥に対し64㎥になったため

1,104,000

16 令和4年4月1日 都市災害復旧事業（降灰除去）２工区２期 垂水市　市内一円

降灰除去量　100.0㎥

鎌田工業㈱ 令和4年7月6日 ～ 3,410,000 2,179,000

㈲いらか 令和4年7月6日 ～ 6,505,93915 令和4年4月1日 都市災害復旧事業（降灰除去）１工区２期 垂水市　市内一円

降灰除去量　250.0㎥

土木一式

土木一式

2,197,000

11 令和4年4月1日 令和４年　降灰除去事業　路面清掃作業　貸付車（大型４）２期 垂水市　市内一円

路面清掃作業　40.2㎞　→　0㎞
機械管理費　　275日　→　266日
降灰除去量　　30㎥　→　0㎥

㈱池田建設 令和5年1月4日 ～ 3,265,900 1,944,000

㈱上津建設 令和5年1月4日 ～ 3,190,00010 令和4年4月1日 令和４年　降灰除去事業　路面清掃作業　貸付車（大型３）２期 垂水市　市内一円

路面清掃作業　38.9㎞　→　3.9㎞
機械管理費　　275日　→　270日
降灰除去量　　30㎥　→　1㎥

土木一式

土木一式

3,377,000 1,998,000

4,048,000 2,005,000

9 令和4年4月1日 令和４年　降灰除去事業　路面清掃作業　貸付車（大型２）２期 垂水市　市内一円

路面清掃作業　47.2㎞　→　0㎞
機械管理費　　275日　→　273日
降灰除去量　　40㎥　→　0㎥

㈱銀河 ～

～

変更前工期 変更後工期

㈱森組 令和5年1月4日

令和5年1月4日

8 令和4年4月1日 令和４年　降灰除去事業　路面清掃作業　貸付車（大型１）２期 垂水市　市内一円

路面清掃作業　71.2㎞　→　0㎞
機械管理費　　275日　→　275日
降灰除去量　　60㎥　→　0㎥

土木一式

土木一式



案件
番号

種別 当初契約日 工事名 工事場所 工事概要 契約業者名 変更契約日 変更前契約金額 変更後契約金額 変更の概要　/　変更理由変更前工期 変更後工期

令和4年5月26日 令和4年5月26日

令和4年10月27日 令和4年12月9日

地元ブロイラーの出荷時期や隣接工事との調整に伴
い、工期の着手が大幅に遅れたことによる工期延長

令和4年5月26日 　　―

深港線　舗装版破砕　Ａ＝1070.0㎡、車道表層工　Ａ
＝1070.0㎡　高野線　施工延長　Ｌ＝212..7ｍ、舗装版
破砕　Ａ＝160.0㎡、車道表層工　Ａ＝947.0㎡
高野線において、舗装内容の変更

令和4年12月9日 　　―

令和4年5月26日 　　―

施工延長　Ｌ＝756.0ｍ、舗装修繕工　Ａ＝1460.0㎡
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　Ａ＝3370.0㎡

令和4年11月21日 　　―

着工前測量の結果及びアスファルト合材価格高騰に
伴い、施工業者から単品ｽﾗｲﾄﾞ請求が提出され、近隣
工事の材料単価の妥当性確認を行い合材価格を変更
したため

令和4年5月26日 令和4年5月26日

令和4年10月7日 令和4年10月28日

台風14号により工事区間が倒木等の被災を受け、復
旧作業等に時間を要しため

令和4年5月26日 　　―

表層ＡＳ舗装　　Ａ＝591.0㎡、上層路盤　Ａ＝591.0㎡
舗装版破砕　Ａ＝600.0㎡、不陸整正　Ａ＝591.0㎡、

令和4年10月28日 　　―

工事着手前に道路路肩部の堆積土砂を除去した結
果、既設舗装が設計幅員よりも広かったことによる変
更増

令和4年6月2日 令和4年6月2日

令和4年12月28日 令和5年1月31日

側溝布設のため堀削を行った結果、土被り1.0ｍ前後
にて地下水が確認された。水中ポンプ等の揚水作業
に時間を要し、工程に遅延が生じたため

令和4年6月2日 　　―

施工延長　L=160.0ｍ→Ｌ＝156.3ｍ・自由勾配側溝
400型　L=200ｍ→L=199ｍ
車道舗装　A=1320㎡→1300㎡・自由勾配側溝　300型
L=94ｍ→L=94ｍ
歩道舗装　A=285㎡→A=283㎡
自由勾配側溝　500型　L=10ｍ→L=9ｍ

令和5年1月31日 　　―

本工事の主な変更理由は、当初全面通行止めにて施
工計画していたが、各商業施設との調整が困難であっ
たため片側交互通行での施工となった。それに伴い交
通誘導員を追加し安全対策を図るもので変更により金
額増となった。

令和5年1月10日 ～ 48,056,530

令和4年12月1日 ～ ～ 48,056,530 ―　　　　　　

令和4年10月21日 ～ 4,785,000

58 土木一式 令和4年6月1日 垂水９号線道路改良工事 垂水市錦江町

施工延長　Ｌ＝160.6ｍ
車道舗装　　Ａ＝1320㎡、歩道舗装　Ａ＝285㎡、
自由勾配側溝500型　Ｌ＝10ｍ自由勾配側溝400型　Ｌ
＝20ｍ、自由勾配側溝300型　Ｌ＝94ｍ

㈱森組

50,072,000

20,201,000

令和4年9月26日 ～ ～ 4,785,000 ―　　　　　　

㈱池田建設 令和4年10月31日 ～ 15,678,31149 令和4年5月25日 高野線舗装工事 垂水市大字　二川　地内

施工延長　Ｌ＝500.0ｍ
舗装修繕工　Ａ＝1510.0㎡
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　Ａ＝2780.0㎡

土木一式

54 土木一式 令和4年5月25日 高峠線舗装工事 垂水市大字　市木　地内

施工延長　Ｌ＝130.0ｍ
表層ＡＳ舗装　　Ａ＝548.0㎡、上層路盤　Ａ＝548.0㎡
舗装版破砕　Ａ＝5500㎡、不陸整正　Ａ＝548.0㎡

㈱神﨑土木

5,328,000

―　　　　　　

令和4年11月21日 ～ 8,319,290 9,637,000

令和4年9月15日 ～ ～ 8,319,290

48 土木一式 令和4年5月25日 深港線外１路線舗装工事 垂水市大字　二川　地内

深港線　施工延長　Ｌ＝205.0ｍ、舗装版破砕　Ａ＝1040.0㎡、車道表層工　Ａ＝1040.0㎡　高野線　施工延長　Ｌ＝190.0ｍ、舗装版破砕　Ａ＝670.0㎡、車道表層工　Ａ＝665.0㎡

㈲三和設備工業



案件
番号

種別 当初契約日 工事名 工事場所 工事概要 契約業者名 変更契約日 変更前契約金額 変更後契約金額 変更の概要　/　変更理由変更前工期 変更後工期

令和4年6月2日 令和4年6月2日

令和5年1月12日 令和5年3月29日

台風14号により、復旧範囲を含んだ既設モルタル吹付
の上部法面が新たに崩壊したため復旧対策に時間を
要したため

令和4年6月2日 　　―

モルタル吹付工193㎡→モルタル吹付工208㎡

令和5年3月29日 　　―

主な変更理由としては、崩土除去を行ったところ地山
線が想定より山手側の深い位置で確認されたため、掘
削土量がV=70㎥増となった。また、横ボーリング工に
おいて、当初の足場ではボーリングマシーンが据わら
ず施工が行えないため、足場面積をA=110空㎥増とす
る。その他変更詳細については、別紙変更理由書の
通りである。

令和4年5月26日 　　―

ＡＳ舗装（ﾀｯｸｺｰﾄ）　Ａ＝769㎡
ＡＳ舗装（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ）　Ａ＝447㎡

令和4年10月7日 　　―

着工前調査の結果に基づく変更

令和4年6月9日 　　―

ＡＳ舗装　Ａ＝890.0㎡、舗装版破砕　Ａ＝61.0㎡
不陸整正　Ａ＝61.0㎡

令和4年10月21日 　　―

工事着手前に道路の路面清掃を行った結果、既設舗
装が当初計画していた幅員より広かったため、既設舗
装に合わせ変更を行う

令和4年6月16日 令和4年6月16日

※工期変更のみ

令和4年10月14日 令和4年10月31日

天候不良（台風時）により切替作業が延期になったこと
と、事業所の休業日に合わせて作業を実施したことに
伴い、工期を延長したもの。

令和4年6月16日 令和4年6月16日

（変更後）
配水管布設替工事　DCIP-GXφ150　L=125.7ｍ
給水管布設替工事　PE100φ20～50　N=6.0箇所

令和4年10月31日 令和4年11月18日

道路改良事業による構造物の計画高や試掘の結果に
基づき、当初予定していた布設計画をそれぞれ変更
し、試掘の結果や現地の状況により、給水箇所の見直
しを行ったもの。

令和4年10月24日 ～ ～ 8,591,000

令和4年10月5日 ～ ～ 8,591,000 ―　　　　　　

鎌田工業㈱ 令和4年9月20日 ～ 3,355,00069 令和4年6月8日 水之上６号線舗装工事 垂水市大字　本城　地内

施工延長　Ｌ＝208.6ｍ
ＡＳ舗装　　Ａ＝855.0㎡
舗装版破砕　Ａ＝57.0㎡
不陸整正　Ａ＝57.0㎡

土木一式

71 管工 令和4年6月15日 令和４年度　配水管布設替工事（市道垂水９号線）１工区 垂水市　錦江町　地内

（当初）
配水管布設替工事　DCIP-GXφ150　L=116.5ｍ
給水管布設替工事　PE100φ20～50　N=5.0箇所

㈲堀之内建設

12,434,000

60 令和4年5月25日 垂水２５号線舗装工事 垂水市大字　田神　地内

施工延長　Ｌ＝260.0ｍ
ＡＳ舗装（ﾀｯｸｺｰﾄ）　Ａ＝1160㎡
ＡＳ舗装（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ）　Ａ＝59㎡

㈲迫田電設 令和4年9月14日 ～ 4,768,500 5,479,000

令和5年3月3日 ～ 43,999,358

土木一式

3,503,000

令和4年12月2日 ～ ～ 43,999,358 ―　　　　　　

59 土木一式 令和4年6月1日 ４災第２号元垂水原田線道路災害復旧工事 垂水市大字　田神　地内

復旧延長　47.0ｍ、幅員　10.5ｍ、横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工　14本
ｱﾝｶｰ工　30本、受圧板工　30基
モルタル吹付工　193㎡、ＡＳ舗装　79㎡、

㈱秀建設

44,863,000



案件
番号

種別 当初契約日 工事名 工事場所 工事概要 契約業者名 変更契約日 変更前契約金額 変更後契約金額 変更の概要　/　変更理由変更前工期 変更後工期

令和4年6月16日 令和4年6月16日

※工期変更のみ

令和4年10月14日 令和4年10月31日

天候不良（台風時）により切替作業が延期になったこと
と、事業所の休業日に合わせて作業を実施したことに
伴い、工期を延長したもの。

令和4年6月16日 令和4年6月16日

（変更後）
配水管布設替工事　DCIP-GXφ150　L=108.2ｍ
　　　　　　　　　DCIP-GXφ 75　L=　3.8ｍ
給水管布設替工事　PE100φ20～75　N=4.0箇所

令和4年10月31日 令和4年11月18日

道路改良事業による構造物の計画高や試掘の結果に
基づき、当初予定していた布設計画をそれぞれ変更
し、試掘の結果や現地の状況により、給水箇所の見直
しを行ったもの。

令和4年6月16日 令和4年6月16日

令和4年10月18日 令和4年11月10日

堂脇線において、地元から舗装のみを蓋板設置にして
ほしいとの要望で、協議及び台風14号の影響により工
期延長をすることとなった

令和4年6月16日 　　―

堂脇線　道路用蓋板300　ｎ＝0.0枚→ｎ＝4.0枚

令和4年11月10日 　　―

堂脇線において、地元からの要望で舗装のみを蓋板
設置にしたため

令和4年7月1日 　　―

降灰除去量　36.0㎥

令和4年10月11日 　　―

桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初
設計250㎥に対し36㎥になったため

令和4年7月1日 　　―

降灰除去量　51.0㎥

令和4年10月11日 　　―

桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初
設計100㎥に対し51㎥になったため

令和4年7月14日 令和4年7月14日

（変更後）※仕切弁２箇所追加にて延長等変更無し
配水支管布設替工事　HPPEφ50　L=250.0ｍ
浄水施設配水管接続工事　n=1.0式

令和4年11月4日 令和4年11月18日

既設の簡易水道と上水道の接続部付近に仕切弁の追
加（２箇所）が必要となり、併せて既設管から浄水場施
設内への接続についても変更するもの。　変更増に伴
い工期も14日間延長するもの。

83 令和4年7月13日 令和４年度　小谷・段地区浄水施設配水管接続工事 垂水市大字　新城　地内

（当初）
配水支管布設替工事　HPPEφ50　L=250.0ｍ
浄水施設配水管接続工事　n=1.0式

（変更後）※仕切弁２箇所追加にて延長等変更無し
配水支管布設替工事　HPPEφ50　L=250.0ｍ
浄水施設配水管接続工事　n=1.0式

川越建設㈱ 令和4年10月24日 ～ ～ 8,910,000 9,555,000

㈲迫田電設 令和4年9月30日 ～ 3,445,20082 令和4年6月29日 都市災害復旧事業（降灰除去）２工区３期 垂水市　市内一円

降灰除去量　100.0㎥

土木一式

管工

81 令和4年6月29日 都市災害復旧事業（降灰除去）１工区３期 垂水市　市内一円

降灰除去量　250.0㎥

㈱古田水道建設 令和4年9月30日 ～ 6,540,725 974,000

令和4年10月27日 ～ 4,730,000

土木一式

1,757,000

令和4年10月3日 ～ ～ 4,730,000 ―　　　　　　

令和4年10月24日 ～ ～ 9,075,000

79 土木一式 令和4年6月15日 垂水６号線外２路線改修工事 垂水市　上町外２　地内

垂水6号線　施工延長　L=36.0m、As舗装　A＝143㎡
 　脇田・市木線　外

㈲池之上組

5,414,000

令和4年10月5日 ～ ～ 9,075,000 ―　　　　　　

72 管工 令和4年6月15日 令和４年度　配水管布設替工事（市道垂水９号線）２工区 垂水市　錦江町　地内

（当初）
配水管布設替工事　DCIP-GXφ150　L=110.0ｍ
　　　　　　　　　DCIP-GXφ 75　L=　3.8ｍ
給水管布設替工事　PE100φ20～75　N=8.0箇所

㈲三和設備工業

11,033,000



案件
番号

種別 当初契約日 工事名 工事場所 工事概要 契約業者名 変更契約日 変更前契約金額 変更後契約金額 変更の概要　/　変更理由変更前工期 変更後工期

令和4年7月14日 令和4年7月14日

（変更後）
配水支管布設工事
　HPPEφ75　L=55.4ｍ、φ50　L=76.5ｍ、φ40　L=8.9
ｍ
給水管布設替工事
　PE100φ20　L=  5.0箇所

令和4年11月4日 令和4年11月18日

試掘の結果や現地調査の結果により、配水管布設と
給水管布設をそれぞれ変更するもの。
変更増に伴い工期も14日間延長するもの。

令和4年7月21日 　　―

業者から提出された、産業廃棄物管理票を精査した結
果、設計数量と実施数量の差異があったため

令和4年11月4日 　　―

令和4年7月28日 　　―

ＡＳ舗装　Ａ＝854.0㎡、上層路盤　Ａ＝854.0㎡

令和4年12月26日 　　―

全面通行止めを片側交互通行での施工になったた
め、道路中央部の放送版切断を追加したため

令和4年7月21日 　　―

表層（ＡＳ舗装）　Ａ＝507.0㎡
不陸整正　Ａ＝507.0㎡

令和4年12月7日 　　―

工事着工前に道路路肩部の堆積土砂を除去した結
果、既設舗装が設計幅員よりも広かったこと、またアス
ファルト合材の価格高騰による。

令和4年7月21日 　　―

道路反射鏡（φ800ｓ）取替　n=2基、道路反射鏡（φ
800ｓ）支柱取替　n=1基

令和4年11月22日 　　―

宮在小路線でｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｰﾌﾟを設置する際、ｺﾝｸﾘｰﾄ構造
物がアスファルト舗装のしたにあったため、ｺﾝｸﾘｰﾄ削
孔を追加するため

令和4年8月11日 　　―

ロープ伏工A=138.0㎡

令和4年11月28日 　　―

施工面積はA=153.0㎡から138.0㎡と15㎡減となった
が、岩盤面に沿って施工を行った結果、ロープ・グリッ
プ等の材料が増となった。

令和4年8月25日 　　―

断面修復工V=1.208㎥、ひび割れ注入工L=489.4m
表面含浸工A=220.9㎡、舗装工A=214.1㎡
足場設置工A=328㎡

令和6年2月23日 　　―

断面修復工について、着手前調査の結果により変更
増となり、合わせて足場工も変更増となった。

34,000,000㈲川畑鉄工建設 令和5年2月17日 ～ 29,597,76695 令和4年8月24日 林道牛根麓線辺田川橋梁補修工事 垂水市大字　牛根麓　地内

断面修復工V=0.358㎥
ひび割れ注入工L=605.4m
表面含浸工A=209.8㎡
舗装工A=203.2㎡
足場設置工A=240㎡土木一式

2,936,000

94 令和4年8月10日 令和４年度林道海潟麓線法面保全工事 垂水市大字　海潟　地内

落石防止工（ロープ伏工）A=153.0㎡

㈱古田水道建設 令和4年11月25日 ～ 7,905,315 8,174,000

㈲アシスト堀留 令和4年11月8日 ～ 2,695,00091 令和4年7月20日 令和４年度　交通安全施設整備工事 垂水市　市内一円

道路反射鏡（φ800ｗ）新設　n=1基、道路反射鏡（φ800

土木一式

土木一式

6,617,000

90 令和4年7月20日 大野原３号線舗装工事 垂水市大字　田神　地内

施工延長　Ｌ＝120.0ｍ
表層（ＡＳ舗装）　Ａ＝495.0㎡
不陸整正　Ａ＝495.0㎡

㈱丸昭建設 令和4年11月21日 ～ 4,763,000 5,218,000

㈲永吉電機建設 令和4年12月7日 ～ 6,282,33389 令和4年7月27日 浜平大都線舗装工事 垂水市大字　本城　地内

施工延長　Ｌ＝115.0ｍ
ＡＳ舗装　Ａ＝836.0㎡
上層路盤　Ａ＝836.0㎡

土木一式

土木一式

8,025,000

88 令和4年7月20日 市営住宅脇田団地解体工事 垂水市大字　中俣　地内

市営住宅解体　床面積　11600㎡
五右衛門風呂兼倉庫解体　床面積　12.90㎡

㈲いらか 令和4年10月12日 ～ 3,905,000 4,854,000

㈱美坂工業 令和4年10月24日 ～ ～ 7,634,00084 令和4年7月13日 令和４年度　配水支管布設替工事（市道城山団地14号線） 垂水市大字　市木　地内

（当初）
配水支管布設工事
　HPPEφ75　L=55.0ｍ、φ50　L=90.0ｍ、φ40　L=15.0
ｍ
給水管布設替工事
　PE100φ20　L=  5.0箇所

（変更後）
配水支管布設工事
　HPPEφ75　L=55.4ｍ、φ50　L=76.5ｍ、φ40　L=8.9
ｍ
給水管布設替工事
　PE100φ20　L=  5.0箇所

管工

解体



案件
番号

種別 当初契約日 工事名 工事場所 工事概要 契約業者名 変更契約日 変更前契約金額 変更後契約金額 変更の概要　/　変更理由変更前工期 変更後工期

令和4年9月1日 　　―

側溝清掃工(蓋無)　L=850m　→　730ｍ
側溝清掃工(蓋有)　L=2460m　→　1540ｍ
降灰処分量　　V=100㎥　→　30㎥

令和5年1月13日 　　―

桜島火山活動の状況により、側溝清掃作業の降灰除
去量が変更となった

令和4年9月1日 　　―

側溝清掃工(蓋無)　L=280m　→　400ｍ
側溝清掃工(蓋有)　L=1190m　→　16140ｍ
降灰処分量　　V=30㎥　→　40㎥
潮彩町地区。側溝清掃工(蓋有)L=590m　→　370ｍ
降灰処分量　V=10㎥　→　7㎥


令和5年1月13日 　　―

桜島火山活動の状況により、側溝清掃作業の降灰除
去量が変更となった

令和4年9月1日 　　―

中央3工区
側溝清掃工(蓋無)L=140ｍ→140m
側溝清掃工(蓋有)L=1210ｍ→930ｍ
降灰処分量　V=30㎥　→20㎥

令和5年1月13日 　　―

桜島火山活動の状況により、側溝清掃作業の降灰除
去量が変更となった

令和4年9月22日 令和4年9月22日

令和5年3月31日 令和5年5月8日

現在の工期を、令和5年3/31までの191日間としていた
が、年度末での舗装業者調整や県への完了報告等、
一連の手続き処理に時間が必要で年度末での完了が
見込めないため、標準工期に合わせ工期の延長する

令和4年9月22日 　　―

施工延長　L=122.3ｍ→L=140.0ｍ
残土処理工　V=620.0㎥→V=730.0㎥
L型側溝(RC300型)L=92.0m→L=94.0m
舗装工(車道舗装工) A=558.0㎡→ A=653.0㎡

令和5年5月8日 　　―

本工事の主な理由は、既設との取付や事業の早期完
了を図るため、施工延長をL=17.7ｍ延長するもの

令和4年10月1日 　　―

令和5年1月10日 　　―

桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初
設計250㎥に対し52㎥となったため変更するものであ
る。

令和4年10月1日 　　―

令和5年1月10日 　　―

桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初
設計量100㎥に対し37㎥となったため、変更するもので
ある。

1,408,000

108 令和4年9月21日 都市災害復旧事業（降灰除去）２工区４期 垂水市　市内一円

降灰除去量　100.0㎥

㈲池之上組 令和5年1月6日 ～ 3,410,000 1,261,000

㈲小園工務店 令和5年1月6日 ～ 6,540,725107 令和4年9月21日 都市災害復旧事業（降灰除去）１工区４期 垂水市　市内一円

降灰除去量　250.0㎥

土木一式

土木一式

―　　　　　　

令和5年4月12日 ～ 29,052,778 32,557,000

令和5年3月31日 ～ ～ 29,052,778

105 土木一式 令和4年9月21日 元垂水原田線道路改良工事（１工区） 垂水市大字　市木　地内

施工延長　L=122.3ｍ
残土処理工　V=620.0㎥
L型側溝(RC300型)L=92.0m
落盤側溝(消音型)500*600 L=101.0m
舗装工(車道舗装工) A=558.0㎡

㈱池田建設

5,404,000

102 令和4年8月31日 降灰除去事業　側溝清掃作業（中央３工区・協和地区） 垂水市大字　市木外４　地内

中央3工区
側溝清掃工(蓋無)L=140ｍ
側溝清掃工(蓋有)L=1210ｍ
降灰処分量　V=30㎥

㈱神﨑土木 令和5年1月4日 ～ 4,268,000 3,239,000

神﨑営繕 令和5年1月4日 ～ 4,785,000101 令和4年8月31日 降灰除去事業　側溝清掃作業（中央２工区・潮彩町地区） 垂水市大字　田神外５　地内

側溝清掃工(蓋無)L=280m
側溝清掃工(蓋有)L=1190m
降灰処分量　　V=30㎥
潮彩町地区
側溝清掃工(蓋有)L=590m
降灰処分量　V=10㎥

土木一式

土木一式

100 令和4年8月31日 降灰除去事業　側溝清掃作業（中央１工区） 垂水市　錦江町外４　地内

側溝清掃工(蓋無)L=850m
側溝清掃工(蓋有)L=2460m
降灰処分量　　V=100㎥

㈲新和建設工業 令和5年1月4日 ～ 6,912,079 4,049,000土木一式



案件
番号

種別 当初契約日 工事名 工事場所 工事概要 契約業者名 変更契約日 変更前契約金額 変更後契約金額 変更の概要　/　変更理由変更前工期 変更後工期

令和4年9月22日 　　―

施工延長　L=79.0ｍ→L=52.0ｍ　1工区・舗装版破砕
A=87.0㎡→A=82.0㎡
As舗装　A=73.0㎡→A=68.0㎡・落蓋側溝　300型
L=49.0ｍ→L=52.0ｍ
上層路盤　A=73.0㎡→A=68.0㎡・施工延長　L=30.0ｍ
→L=7.0ｍ　2工区
下層路盤　A=73.0㎡→A=82.0㎡・埋塞土砂除去
V=100.0→V=7.0㎥

令和5年1月24日 　　―

本工事の主な変更理由は、2工区の埋塞土砂除去工
について、当初測量時に草木が道路断面を阻害して
おり、堆積土量を正確に測定出来ずに、目視による概
算数量で発注した。着工後、準備工による除草作業を
行った結果、堆積土量が減少したことが確認できた。こ
のことにより金額減となる。

令和4年10月6日 　　―

施工延長　L=49.0ｍ →　L=49.0ｍ
車道舗装(Aｓ)A=368.0㎡→A=368.0㎡
排水工(U型側溝300型)　L=49.0m→L=49.0m
擁壁工（鍬止工　H-700)→（鍬止工　H-700)


令和5年2月13日 　　―

本工事の主な変更理由は、終点部と既設舗装との摺
り付けのため仮舗装A=28㎡を追加した。

令和4年10月6日 令和4年10月6日

令和5年2月22日 令和5年3月17日

当初公民館の行事等を考慮し、2月上旬に舗装を予定
していたが、1月下旬の寒波による降雪等の天候不良
によりアスファルト材の配送業務に遅延が生じたため
工期の延長となる。

令和4年10月6日 　　―

残土処理工V=50㎥→残土処理工V=50㎥
車道舗装工　A=525㎡→A=496㎡

令和5年3月17日 　　―

本工事の主な変更理由は、当初舗装材を市道で一般
的に使用する密粒度アスコンにて計画していたが、着
工前測量の結果、排水勾配を確保することが困難なた
め透水性に優れている開粒度アスコンへ変更し支障
解消を図るものである。

令和4年10月27日 　　―

（変更）
配水管布設替工事　DCIP-GXφ250　 L=160.0ｍ
給水管布設替工事　PE100φ20～25　 N=5.0箇所

令和5年2月10日 　　―

着手前の試掘の結果や現地の状況より，配水管・給水
管の数量の変更を行ったもの。

令和4年10月27日 　　―

（変更）
配水管布設替工事　DCIP-GXφ250　L=133.2ｍ
　　　　　　　　　　　　　HPPEφ50　 L= 13.5ｍ
給水管布設替工事　PE100・鋼管φ20　 N=6.0箇所

令和5年2月10日 　　―

事業推進のため終点側の延長を20ｍ追加した事や，
着手前の試掘の結果や現地の状況より，それぞれ変
更するもの。

令和4年10月27日 　　―

施工延長　L=137.0ｍ
残土処理工　V=160.0㎥
L型側溝(RC300型)L=11.0m
落盤側溝(消音型)300型L=63.0

令和5年3月31日 　　―

本工事の主な理由は、既設との取付や事業の早期完
了を図るため、施工延長をL=17.0ｍ延長するものであ
る。

14,205,000㈲いらか 令和5年3月3日 ～ 12,166,074117 令和4年10月26日 元垂水原田線道路改良工事（２工区） 垂水市大字　市木　地内

施工延長　L=137.0ｍ
残土処理工　V=160.0㎥
L型側溝(RC300型)L=11.0m
落盤側溝(消音型)300型L=63.0
舗装工(車道舗装工)A=6220.0㎡土木一式

14,845,000

114 令和4年10月26日 令和４年度　配水管布設替工事（市道西比良・上ノ宮線）２工区 垂水市　新御堂　地内

（当初）
配水管布設替工事　DCIP-GXφ250　L=107.5ｍ
　　　　　　　　　　　　　HPPEφ50　 L=  4.5ｍ
給水管布設替工事　PE100・鋼管φ20　 N=6.0箇所
（変更）
配水管布設替工事　DCIP-GXφ250　L=133.2ｍ
　　　　　　　　　　　　　HPPEφ50　 L= 13.5ｍ
給水管布設替工事　PE100・鋼管φ20　 N=6.0箇所

川越建設㈱ 令和5年1月30日 ～ 13,156,000 15,730,000

㈱上津建設 令和5年1月30日 ～ 14,410,000113 令和4年10月26日 令和４年度　配水管布設替工事（市道西比良・上ノ宮線）１工区 垂水市　新御堂　地内

（当初）
配水管布設替工事　DCIP-GXφ250　 L=160.0ｍ
給水管布設替工事　PE100φ20～25　 N=6.0箇所
（変更）
配水管布設替工事　DCIP-GXφ250　 L=160.0ｍ
給水管布設替工事　PE100φ20～25　 N=5.0箇所

管工

管工

―　　　　　　

令和5年2月27日 ～ 3,498,000 4,014,000

令和5年2月1日 ～ ～ 3,498,000

112 土木一式 令和4年10月5日 境地区公民館駐車場舗装工事 垂水市大字　牛根境　地内

残土処理工V=50㎥
車道舗装工　A=525㎡
区画線設置工　L=50ｍ

鎌田工業㈱

3,243,000

110 令和4年10月5日 内ノ野線道路改良工事 垂水市大字　本城　地内

施工延長　L=49.0ｍ
車道舗装(Aｓ)A=368.0㎡
排水工(U型側溝300型)L=49.0m
擁壁工（鍬止工　H-700)
ガードレール設置(土中用)L=41.0m ㈲丸徳建設 令和5年2月6日 ～ 8,529,869 8,778,000

㈲迫田電設 令和5年1月13日 ～ 3,806,000109 令和4年9月21日 深港２号線改修工事 垂水市大字　二川　地内

施工延長　L=79.0ｍ
As舗装　A=73.0㎡
上層路盤　A=73.0㎡
下層路盤　A=73.0㎡
舗装版破砕　A=87.0㎡
落蓋側溝　300型　L=49.0ｍ

土木一式

土木一式



案件
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種別 当初契約日 工事名 工事場所 工事概要 契約業者名 変更契約日 変更前契約金額 変更後契約金額 変更の概要　/　変更理由変更前工期 変更後工期

令和4年11月4日 　　―

舗装工（Co）A=764㎡、側溝工L=93ｍ
止壁工（Co）V=3㎥、用排水施設工n=12基L=14.2ｍ

令和5年3月8日 　　―

舗装工の計画高変更に伴い、圃場への路盤材の流出
防止のため、止壁工を追加した。また各圃場の取水に
ついて現況合わせによる変更増となった。

令和4年11月10日 　　―

構造物取壊し工　Ｌ=430.0ｍ→Ｌ=459.0ｍ
フェンス設置　　Ｌ=430.0ｍ→Ｌ=459.0ｍ
区画線設置　Ｌ=3180.0ｍ→Ｌ=3220.0ｍ
区画線設置　Ｌ=3750.0ｍ→Ｌ=5990.0ｍ
垂水34号線　区画線設置　L=6.0ｍ

令和5年1月31日 　　―

本工事の主な変更理由は、内ノ野2号線について振興
会要望により、路線終点まで延長し事故防止に努める
ものである。それに伴い金額増となる。

令和4年11月17日 　　―

自由勾配側溝　L=59.5ｍ→L=60.5ｍ
垂水25号線
施工延長　L=8.5ｍ→L=9.0ｍ
自由勾配側溝　　L=8.5ｍ→L＝9.0ｍ

令和5年3月24日 　　―

主な変更理由は、垂水36号線の横断側溝の床掘の際
に、既設水道管が想定より浅く確認されたため、横断
側溝と干渉することが判明し、水道管の切り回しが必
要となった。また、垂水25号線において、既設側溝を
取り壊したところ、側溝の底版下まで吸出しが影響して
いることが判明したため、取壊し範囲が拡大し、既設
側溝の側壁及び底板の復旧が追加で必要となった。こ
れに伴い金額増となった。

令和4年11月10日 　　―

道路反射鏡(φ800W）新設　n=2期→n=3期
ガードレール（コンクリート建込) L=59.0m

令和5年2月10日 　　―

本工事の主な変更理由は、台風14号の影響で転倒し
た道路反射鏡について、振興会より再設置の要望が
あったことから、道路反射鏡を1基追加し事故防止を図
るものです。

令和4年12月1日 　　―

(変更部分)・施工延長　L=62.8ｍ→L=62.4ｍ
落蓋側溝A型T-25(横断用)L=56.0m→L=55.0m
(垂水16号線）
施工延長L=10.5ｍ
As舗装　　A=16.0㎡
上層路盤　A=3.0㎡
下層路盤　A=3.0㎡
KD側溝300型　L=11.0ｍ

令和5年3月20日 　　―

本工事の主な変更理由は、振興会より工事近隣箇所
の側溝の側壁が劣化しており、また蓋板が設置されて
いないことで通行に障害が生じていることから布設替
えの要望があったため、本工事に追加するものであ
る。これに伴い金額増となった。

令和4年12月15日 令和4年12月15日

令和5年3月31日 令和5年7月14日

3月議会により繰越決定、R5.7/14まで212日間の工期
延長とした。なお、工期延長に伴う金額の変更はな
い。

令和4年12月22日 　　―

路面清掃作業　71.2㎞→0㎞
機械管理費　90日→77日
降灰処分量　60㎥→0㎥

令和5年3月31日 　　―

桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や
降灰除去量が変更となったため。

―　　　　　　

145 令和4年12月21日 令和５年　降灰除去事業　路面清掃作業　貸付車（大型１）　１期 垂水市　市内一円

路面清掃作業　71.2㎞
機械管理費　90日
降灰処分量　60㎥

㈱森組 令和5年3月31日 ～ 2,805,000 584,000

㈱秀建設 令和5年3月31日 ～ ～ 23,592,107136 令和4年12月14日 垂水９号線道路改良工事２工区 垂水市　錦江町　地内

施工延長　L=80.0ｍ
車道舗装　A=594.0㎡
歩道舗装　A=130.0㎡
自由勾配側溝300型　L=80.0ｍ
自由勾配側溝400型　L=80.0ｍ土木一式

土木一式

2,752,000

135 令和4年11月30日 垂水42号線側溝改修工事 垂水市　松原町　地内

施工延長　L=62.8ｍ
As舗装　　A=19.0㎡
上層路盤　A=19.0㎡
下層路盤　A=19.0㎡
落蓋側溝A型T-25(横断用)L=56.0m
落蓋側溝CG型(横断用)L=7.0m

㈱丸昭建設 令和5年3月6日 ～ 4,079,900 4,683,000

㈱美坂工業 令和5年1月30日 ～ 2,464,000128 令和4年11月9日 交通安全対策工事（１工区） 垂水市　市内一円

道路反射鏡(φ800W）新設　n=2期
ガードレール（コンクリート建込) L=59.0m

土木一式

土木一式

15,611,000

127 令和4年11月16日 垂水36号線外１側溝改修工事 垂水市大字　田神　地内

垂水36号線
施工延長L=60.5ｍ
自由勾配側溝　300＊300～500　L=59.5ｍ
収集桝　300＊600　N=1基
垂水25号線
施工延長L=8.5ｍ
自由勾配側溝　400＊700～800　L=8.5ｍ

㈲池之上組 令和5年3月13日 ～ 5,610,000 5,926,000

㈱上津建設 令和5年1月12日 ～ 13,723,391126 令和4年11月9日 潮彩町フェンス建替工事及び区画線設置工事 垂水市　潮彩町２丁目外２　地内

潮彩町フェンス建替工事
構造物取壊し工　Ｌ＝430.0ｍ
フェンス設置　　Ｌ＝430.0ｍ
区画線設置工
垂水49号線　区画線設置　 Ｌ=3180.0ｍ
内ノ野2号線　区画線設置　Ｌ=3750.0ｍ土木一式

土木一式

123 令和4年11月2日 中本城地区農道舗装工事 垂水市大字　本城　地内

舗装工（Co）A=759㎡
側溝工L=93ｍ
用排水施設工n=10基

㈲小園工務店 令和5年3月1日 ～ 9,372,088 10,056,000土木一式



案件
番号

種別 当初契約日 工事名 工事場所 工事概要 契約業者名 変更契約日 変更前契約金額 変更後契約金額 変更の概要　/　変更理由変更前工期 変更後工期

令和4年12月29日 　　―

降灰除去量＝　250㎥→65.0㎥

令和5年3月31日 　　―

桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や
降灰除去量が変更となったため。

令和4年12月29日 　　―

降灰除去量＝100.0㎥→61.0㎥

令和5年3月31日 　　―

桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や
降灰除去量が変更となったため。

令和5年1月12日 　　―

不識布テープ張り50巾50.0ｍ→340.0ｍ

令和5年3月24日 　　―

現場調査の結果、既存屋根躯体部分のひび割れが設
計よりも多く、補修箇所が増加したこと等から変更を行
うものである。工期の変更は行わない。

令和5年2月2日 令和5年2月2日

令和5年3月31日 令和5年6月30日

議会で地方自治法第二百十三条による繰越明許費の
議決を得たため、工期を延長するもの。

令和5年2月2日 　　―

令和5年6月30日 　　―

現地調査の結果、非常照明の開口寸法が違うこと、誘
導灯の既存配線が壁配線ではなく天井配線のため開
口塞ぎプレートの変更、既存誘導灯信号装置と既存照
明器具の取替、産業廃棄物の数量が確定したため。

令和5年2月2日 令和5年2月2日

工期の延長

令和5年3月31日 令和5年5月12日

他事業との発注時期の調整により、標準工期が確保
できないことから、繰越を行い工期の延長を行った。

令和5年2月2日 　　―

側溝工（300型）L=200m、側溝工（400型）L=24m
側溝工（240型）L=38.4m、用水調節器取付n=20箇所
集水桝据付n=1箇所、舗装工（Co）A=36㎡

令和5年5月12日 　　―

取水口から当計画区間までの既設用水路と圃場への
取水について、劣化や沈下により、用水・取水に支障
をきたしている為、側溝工を延長した。

令和5年4月12日 ～ 5,819,000

令和5年3月14日 ～ ～ 5,819,000 ―　　　　　　

令和5年5月30日 ～ 9,900,000

166 土木一式 令和5年2月1日 新御堂下片平田地区用水路布設工事 垂水市大字　新御堂　地内

側溝工（300型）L=200m
用水調節器取付n=15箇所
舗装工（Co）A=19㎡

㈱神﨑土木

8,061,000

5,999,000

令和5年3月15日 ～ ～ 9,900,000 ―　　　　　　

㈱サツマ工業 令和5年3月13日 ～ 5,687,616161 令和5年1月11日 垂水市庁舎新館屋上防水改修工事 垂水市　上町　地内

垂水市庁舎新館改修
鉄骨造　3F

防水工事

165 電気工事 令和5年2月1日 垂水市文化会館非常照明等改修工事 垂水市大字　田神　地内

垂水市文化会館非常照明等改修
RC造　3F

㈱井之上電機

11,921,000

1,765,000

158 令和4年12月28日 都市災害復旧事業（降灰除去）2工区1期 垂水市　市内一円

降灰除去量＝100.0㎥

神﨑営繕 令和5年3月31日 ～ 3,465,000 2,112,000

㈲小園工務店 令和5年3月31日 ～ 6,560,334157 令和4年12月28日 都市災害復旧事業（降灰除去）1工区1期 垂水市　市内一円

降灰除去量＝　250㎥

土木一式

土木一式


