
（消費税を含む。）

契約金額（当初）

〃（第１回変更）

〃（第 回変更）

〃（第 回変更）

着 工

完成（当初）

〃(第１回変更)

〃(第　回変更)

〃(第　回変更)

工事等の概要及び変更理由等

工事等の概要（規模、延長等）

工事等の概要（規模、延長等）

変更理由

道路掘削中に計画外の給水管が出てきたため、新たに給水管布設替を1.0箇所
追加したことに伴うもの。

第
１
回
契
約

第 回契約変更年月日

工
期

当
初

配水支管布設替工事　HPPEφ50　L=185.0ｍ
給水管布設替工事　 PE100φ20　N=13.0箇所

配水支管布設替工事　HPPEφ50　L=189.0ｍ
給水管布設替工事　 PE100φ20　N=14.0箇所

令和３年６月３日

令和３年８月３１日

※工期変更無し

7,949,000円 

管工事

㈲濱畑水道 

令和３年６月２日 7,788,000円 

7,953,000円 

種 別

予 定 価 格

契 約 業 者 名

令和３年８月１３日

契 約 年 月 日

第１回契約変更年月日

第 回契約変更年月日

契約変更内容一覧

令和３年度　配水支管布設替工事（市道水之上３号線）

垂水市　大字本　城　地内

工 事 の 名 称

工 事 場 所



（消費税を含む。）

契約金額（当初）

〃（第１回変更）

〃（第 回変更）

〃（第 回変更）

着 工

完成（当初）

〃(第１回変更)

〃(第　回変更)

〃(第　回変更)

工事等の概要及び変更理由等

工事等の概要（規模、延長等）

工事等の概要（規模、延長等）

変更理由

新設管接続予定箇所である既設消火栓手前を掘削したところ、構造物が有り
接続が困難である為、消火栓まで布設替を行うもの。

第
１
回
契
約

第 回契約変更年月日

工
期

当
初

配水支管布設替工事　HPPEφ50　L=194.0ｍ
給水管布設替工事　 PE100φ20　N=14.0箇所

配水支管布設替工事　HPPEφ50　L=193.3ｍ　HPPEφ75　L=3.0ｍ
給水管布設替工事　  PE100φ20　N=11.0箇所
消火栓布設替工事　　N=1.0箇所

令和３年７月１日

令和３年１０月２２日

※工期変更無し

9,195,000円 

管工事

㈱古田水道建設 

令和３年６月３０日 8,624,000円 

8,800,000円 

種 別

予 定 価 格

契 約 業 者 名

令和３年１０月１日

契 約 年 月 日

第１回契約変更年月日

第 回契約変更年月日

契約変更内容一覧

令和３年度　配水支管布設替工事（市道城山団地３号線他１線）

垂水市　大字市 　木　地内

工 事 の 名 称

工 事 場 所



（消費税を含む。）

契約金額（当初）

〃（第１回変更）

〃（第 回変更）

〃（第 回変更）

着 工

完成（当初）

〃(第１回変更)

〃(第　回変更)

〃(第　回変更)

工事等の概要及び変更理由等

工事等の概要（規模、延長等）

工事等の概要（規模、延長等）

変更理由

敷地内における宿泊施設建設事業者と施工調整が発生し、工事着手が遅れ工
期内完成が困難となったため、工期を延伸するもの。

第
１
回
契
約

第 回契約変更年月日

工
期

当
初

配水管布設替工事　HPPEφ100　L=53.0ｍ
給水管布設替工事　PE100φ20～40・HIVPφ20　N=3.0箇所

※変更無し

令和３年７月８日

令和３年８月３１日

令和３年９月３０日

2,739,000円 

管工事

㈱上津建設 

令和３年７月７日 2,739,000円 

2,805,000円 

種 別

予 定 価 格

契 約 業 者 名

令和３年８月２４日

契 約 年 月 日

第１回契約変更年月日

第 回契約変更年月日

契約変更内容一覧

令和３年度　配水管布設替工事（道の駅たるみずはまびら）

垂水市　大字浜 　平　地内

工 事 の 名 称

工 事 場 所



（消費税を含む。）

契約金額（当初）

〃（第１回変更）

〃（第２回変更）

着 工

完成（当初）

〃(第１回変更)

工事等の概要及び変更理由等

工事等の概要（規模、延長等）

工事等の概要（規模、延長等）

変更理由

工事等の概要（規模、延長等）

変更理由

第
２
回
契
約

配水管布設替工事　HPPEφ100　L=56.0ｍ
給水管布設替工事　PE100φ20～40・HIVPφ20　N=3.0箇所

コンクリ―ト舗装取壊時に鉄筋が確認できたため、新たに鉄筋工を追加する
もの。併せて、尾迫地区との道の駅の断水区域を分割するため、仕切弁を１
つ追加し、維持管理向上を図るもの。

敷地内における宿泊施設建設事業者と施工調整が発生し、工事着手が遅れ工
期内完成が困難となったため、工期を延伸するもの。

第
１
回
契
約

工
期

当
初

配水管布設替工事　HPPEφ100　L=53.0ｍ
給水管布設替工事　PE100φ20～40・HIVPφ20　N=3.0箇所

※変更無し

令和３年７月８日

令和３年８月３１日

令和３年９月３０日

2,739,000円 

3,469,000円 

管工事

㈱上津建設 

令和３年７月７日 2,739,000円 

2,805,000円 

種 別

予 定 価 格

契 約 業 者 名

令和３年８月２４日

令和３年９月２０日

契 約 年 月 日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

契約変更内容一覧

令和３年度　配水管布設替工事（道の駅たるみずはまびら）

垂水市　大字浜 　平　地内

工 事 の 名 称

工 事 場 所



（消費税を含む。）

契約金額（当初）

〃（第１回変更）

〃（第 回変更）

〃（第 回変更）

着 工

完成（当初）

〃(第１回変更)

〃(第　回変更)

〃(第　回変更)

工事等の概要及び変更理由等

工事等の概要（規模、延長等）

工事等の概要（規模、延長等）

変更理由

道路掘削の結果、当初計画場所とは別に農業用排水管が確認されたため、４
５°曲管を追加し支障解消を図るもの。

第
１
回
契
約

第 回契約変更年月日

工
期

当
初

配水管布設替工事
　DCIP-GXφ250　L=173.0ｍ
　DCIP-GXφ150　L=7.5ｍ

配水管布設替工事
　DCIP-GXφ250　L=180.4ｍ
　DCIP-GXφ150　L=8.2ｍ

令和３年８月１２日

令和３年１２月２２日

※工期変更無し

17,450,000円 

管工事

㈱美坂工業 

令和３年８月１１日 16,170,000円 

16,533,000円 

種 別

予 定 価 格

契 約 業 者 名

令和３年１２月１日

契 約 年 月 日

第１回契約変更年月日

第 回契約変更年月日

契約変更内容一覧

令和３年度　配水管布設替工事（市道瀬戸山線）１工区

垂水市　大字本　城　地内

工 事 の 名 称

工 事 場 所



（消費税を含む。）

契約金額（当初）

〃（第１回変更）

〃（第 回変更）

〃（第 回変更）

着 工

完成（当初）

〃(第１回変更)

〃(第　回変更)

〃(第　回変更)

工事等の概要及び変更理由等

工事等の概要（規模、延長等）

工事等の概要（規模、延長等）

変更理由

契約変更内容一覧

令和３年度　配水管布設替工事（市道瀬戸山線）２工区

垂水市　大字本　城　地内

工 事 の 名 称

工 事 場 所

種 別

予 定 価 格

契 約 業 者 名

令和３年１２月１日

契 約 年 月 日

第１回契約変更年月日

第 回契約変更年月日

令和３年１２月２２日

※工期変更無し

16,739,000円 

管工事

㈲堀之内建設 

令和３年８月１１日 18,590,000円 

18,788,000円 

道路掘削の結果、農業用排水管が支障とならないことから、下越を2箇所減ら
すもの。

第
１
回
契
約

第 回契約変更年月日

工
期

当
初

 配水管布設替工事　DCIP-GXφ250　L=168.0ｍ
 給水管布設替工事　PE100φ20　　  N=3.0個所

 配水管布設替工事　DCIP-GXφ250　L=170.4ｍ
 給水管布設替工事　PE100φ20　　  N=3.0個所

令和３年８月１２日



（消費税を含む。）

契約金額（当初）

〃（第１回変更）

〃（第 回変更）

〃（第 回変更）

着 工

完成（当初）

〃(第１回変更)

〃(第　回変更)

〃(第　回変更)

工事等の概要及び変更理由等

工事等の概要（規模、延長等）

工事等の概要（規模、延長等）

変更理由

ＥＰ側の布設延長を５０ｍ追加し、管路の耐震化の促進を図るもの。

第
１
回
契
約

第 回契約変更年月日

工
期

当
初

 配水管布設替工事　DCIP-GXφ250　L=218.0ｍ
 　　　　　　　　　DCIP-GXφ100　L=5.5m

 配水管布設替工事　DCIP-GXφ250　L=268.2ｍ
 　　　　　　　　　DCIP-GXφ100　L=5.7m

令和３年１０月１４日

令和４年２月１０日

※工期変更無し

20,079,000円 

管工事

㈲三和設備工業 

令和３年１０月１３日 16,274,500円 

16,610,000円 

種 別

予 定 価 格

契 約 業 者 名

令和４年 １月 ７日

契 約 年 月 日

第１回契約変更年月日

第 回契約変更年月日

契約変更内容一覧

令和３年度　配水管布設替工事（市道西比良上ノ宮線）

垂水市　大字新御堂　地内

工 事 の 名 称

工 事 場 所



（消費税を含む。）

契約金額（当初）

〃（第１回変更）

〃（第 回変更）

〃（第 回変更）

着 工

完成（当初）

〃(第１回変更)

〃(第　回変更)

〃(第　回変更)

工事等の概要及び変更理由等

工事等の概要（規模、延長等）

工事等の概要（規模、延長等）

変更理由

　土木課計画の道路改良工事を考慮して土被りを深くし、段差等の支障解消
を図るもの。
　また、切替工事の実施に際して商業施設が断水となることから、作業の日
程調整に時間を要したため、工期を延伸するもの。

第
１
回
契
約

第 回契約変更年月日

工
期

当
初

 配水管布設替工事　DCIP-GXφ150　L=79.0ｍ
 給水管布設替工事　PE100φ20～40　N=5.0箇所

 配水管布設替工事　DCIP-GXφ150　L=78.9ｍ
 給水管布設替工事　PE100φ20～40　N=5.0箇所

令和３年１１月５日

令和４年１月３１日

令和４年２月１５日

5,772,000円 

管工事

㈲三和設備工業 

令和３年１１月４日 5,126,000円 

5,236,000円 

種 別

予 定 価 格

契 約 業 者 名

令和４年１月１１日

契 約 年 月 日

第１回契約変更年月日

第 回契約変更年月日

契約変更内容一覧

令和３年度　配水管布設替工事（市道垂水９号線）

垂水市　大字錦江町　地内

工 事 の 名 称

工 事 場 所


